Priedas Nr. 3 prie Investicijų sutarties – investicijų projekto įgyvendinimo grafikas

Panevėžio autobusų stoties ir gretimų teritorijų konversijos projekto įgyvendinimo veiksmų planas

Eil. Nr.	Veiksmas	Pradžia	Pabaiga
1	Investicijų sutarties pasirašymas tarp BH ir Panevėžio miesto savivaldybės	2018/01	2018/01
2	Susisiekimo infrastruktūros (gatvių, dviračių takų, pėsčiųjų zonų/takų, automobilių stovėjimo vietų, viešųjų erdvių) ir inžinerinės infrastruktūros projektavimas	2018/01	2018/07
3	Susisiekimo infrastruktūros (gatvių, dviračių takų, pėsčiųjų zonų/takų, automobilių stovėjimo vietų, viešųjų erdvių) ir inžinerinės infrastruktūros statyba	2018/11	2019/07
4	Automobilių aikštelės perdavimas Savivaldybės nuosavybėn	2018/03	2018/03
5	Automobilių aikštelės įregistravimas NTR'e Savivaldybės vardu	2018/03	2018/03
6	Savanorių aikštės skvero DP korektūros / keitimo parengimas, tvirtinimas ir įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre (Savanorių aikštės žemės sklypo Nr. 5 ir žemės sklypo Nr. 3 dalies sujungimas, reikalingų reglamentų nustatymas)	2018/01	2018/05
7	Naujai suformuoto (kaip vienas žemės sklypas) Naujos autobusų stoties statybai skirto žemės sklypo suformavimas (kadastro duomenų nustatymas) ir įregistravimas NTR'e LR vardu	2018/06	2018/06
8	Naujai suformuoto (kaip vienas žemės sklypas) Naujos autobusų stoties statybai skirto žemės sklypo perdavimas Savivaldybės nuosavybėn	2018/06	2018/09
9	Naujai suformuoto (kaip vienas žemės sklypas) Naujos autobusų stoties statybai skirto žemės sklypo įregistravimas NTR'e Savivaldybės vardu	2018/10	2018/10
10	Miesto centrinės dalies DP keitimo/korektūros parengimas, tvirtinimas ir įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre. Tikslas: reikalingų reglamentų nustatymas būsimam parkui/skverui vietoj dabartinio autobusų stoties perono	2018/01	2018/05
11	UAB "Panevėžio autobusų parkas" įstatinio kapitalo didinimas Savivaldybės turtiniu įnašu (Automobilių stovėjimo aikštele; naujai suformuotu (kaip vienas žemės sklypas) Naujos autobusų stoties statybai skirtu žemės sklypu)	2018/10	2018/10
12	UAB „Projekto įmonė“ steigimas. Steigėjai: UAB "Panevėžio autobusų parkas" ir BH. UAB "Panevėžio autobusų parkas" investuoja: (i) Automobilių stovėjimo aikštelę su teise į žemę; (ii) naujai suformuotą (kaip vienas žemės sklypas) Naujos autobusų stoties statybai skirtą žemės sklypą. BH investuoja: piniginės lėšas	2018/11	2018/11
13	UAB "Projekto įmonė" akcininkų sutarties sudarymas	2018/11	2018/11
14	UAB "Projekto įmonė" sudaro Automobilių stovėjimo aikštelės žemės sklypo nuomos sutartį su NŽT	2018/12	2018/12
15	Naujos autobusų stoties projektavimas UAB "Projekto įmonė" vardu	2019/01	2019/09
16	Būsimo skvero projektavimas UAB "Panevėžio autobusų parkas" vardu	2019/01	2019/09
17	Naujos autobusų stoties statyba UAB "Projekto įmonė" vardu	2019/09	2020/04
18	Atitinkamos sutarties dėl naudojimosi nauja autobusų stotimi sudarymas tarp UAB "Projekto įmonė" ir UAB "Panevėžio autobusų parkas" ir naujos autobusų stoties faktinio naudojimo pradžia	2020/04	2020/04
19	UAB "Projekto įmonė" reorganizavimas	2020/04	2020/07
20	Naujo skvero įrengimas dabartinės autobusų stoties perono vietoje	2020/04	2020/11