Aiškinamasis raštas
dĖL LeidimO vykdyti projekto „PANEVĖŽIO „ĄŽUOLO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO PANEVĖŽYJE, ŽVAIGŽDŽIŲ G. 26, ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)“ PAPILDOMUS DARBUS
2014 m. gegužės 12 d.

Panevėžys

1. Problemos esmė: 
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-38 „Dėl pritarimo teikti projekto „Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos pastato Panevėžyje, Žvaigždžių g. 26, rekonstravimas“ paraišką gauti lėšų pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programą, dalyvavimo švietimo įstaigų modernizavimo programoje, 25 proc. planuojamų atnaujinimo (modernizavimo) išlaidų padengimo ir savivaldybės Tarybos 2011 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. 1-11-8 1, 2, 3 punktų pripažinimo netekusiais galios“ nuspręsta dalyvauti Švietimo įstaigų modernizavimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1290 ir padengti 25 proc. (apie 750 tūkst. Lt) planuojamų „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos atnaujinimo (modernizavimo) išlaidų iš Savivaldybės lėšų.

Šiuo metu įgyvendinamas projektas „Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos pastato Panevėžyje, Žvaigždžių g. 26, atnaujinimas (modernizavimas)“ (toliau – Projektas), kuris finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Šio projekto gyvendinimui 2012 m. rugsėjo 12 d. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-3.4.-ŪM-03-V-04-085 (toliau- Sutartis) tarp Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros, ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir skirti –  FORMTEXT 
3 mln. Lt (trys milijonai litų), įskaitant PVM Projekto tikslams pasiekti. Projekto veiklų įgyvendinimui 2013 m. liepos 22 d. su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija buvo pasirašyta lėšų naudojimo sutartis Nr. 22-876/S-333 ir skirti 230 tūkst. Lt (du šimtai trisdešimt tūkstančių litų), įskaitant PVM. Panevėžio miesto savivaldybei prisidėjus 750 tūkst. Lt prie 3,23 mln. Lt 2013 - 2014 metais atliekant Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimą (modernizavimą), buvo atlikti sekantys rangos darbai:
· sporto salėje pakeisti šiuolaikiniai, energiją taupantys ir higienos normos reikalavimus atitinkantys šviestuvai, pakeista naujai elektros laidų instaliacija, įrengtas avarinis apšvietimas, prie išėjimo durų sumontuoti evakuaciniai šviestuvai;
· WC patalpose mechaniniam vėdinimui po pakabinamomis lubomis naujai įrengti ortakiai, pakeisti šviestuvai ir elektros laidų instaliacija, pakeisti sanitariniai prietaisai, atlikti apdailos darbai;
· sumontuoti nauji langai pritaikyti patalpų vėdinimui - su dviejų krypčių varstymu, laipsnišku lango varčios atlenkimo padėties nustatymu, su horizontaliomis infiltracinėmis orlaidėmis;
· pakeistos lauko ir tambūro durys;
· apšiltintos mokyklos pastato sienos;
· suremontuota ir apšiltinta pastato cokolinė dalis ir pamatas;
· pakeistos išorės sienos iš stiklo blokelių langais ir mūru;
· apšiltintas ir nauja danga uždengtas stogas;
· atliktas įėjimo stogelių remontas;

· įrengta žaibosauga ir stogo apsauginė tvorelė;

· modernizuota šildymo sistema, pakeisti radiatoriai;
· modernizuota karšto vandens sistema;
· atlikta šalto vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija;

· ne pilnai modernizuota lietaus surinkimo sistema;

· įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacijos;
· pastatas pritaikytas žmonėms su negalia reikmėms, įrengtas pandusas ir tualetas.
Tačiau Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinėje mokykloje esančios mechaninės ventiliacijos neveikia, esanti elektros instaliacija nekeista nuo pastato statybos laikų. Patalpų apšvietimui naudojami seno tipo šviestuvai. Šviestuvai neefektyvūs, naudojantys daug elektros energijos. Apšvietimo kokybė tiek klasėse, tiek koridoriuose yra prasta ir neatitinka dabartinių reikalavimų. Dalis šviestuvų nešviečia arba kelią triukšmą, nevienodai sklaido šviesą, tai erzina ir trukdo susikaupti moksleiviams bei didina regos įtampą. Pastato senoje įvadinėje elektros spintoje sumontuoti seno tipo saugikliai. Sporto salės grindų dabartinė danga yra nesaugi (vietomis sulūžusios grindų lentos, išlindę vinys). 
Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2013 m. spalio 30 d. kreipėsi į LR Ūkio ministeriją ir į VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą raštu Nr. 19-4.8-2487 dėl Sutarties papildomo finansavimo ir 2014 m. balandžio 22 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-236 Projektui skirtas papildomas finansavimas kapitalo formavimo išlaidoms padengti – iki 999494,62 Lt (devynių šimtų devyniasdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt keturių litų), finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 96,75 proc. 
2014 m sausio 7 d. Panevėžio miesto savivaldybės Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio metu buvo nutarta skirti iki 200 tūkst. Lt iš ilgalaikės paskolos papildomoms projekto veikloms finansuoti. 2014 m. gegužės 6 d. Investicijų projektų atrankos grupės posėdžio metu nutarta įgyvendinant projektą „Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos pastato Panevėžyje, Žvaigždžių g. 26, atnaujinimas (modernizavimas)“ sutvarkyti sporto salę ir jos sutvarkymui papildomai skirti 400 tūkst. Lt. Iš viso Investicijų projektų atrankos grupės nariai pritarė 600 tūkst. Lt (šešiems šimtams tūkstančių litų) iš paskolos papildomoms projekto veikloms finansuoti. 
2. Kaip šiuo metu spendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai:
Projekto veiklų įgyvendinimas turėjo baigtis 2014 m., tačiau Panevėžio miesto savivaldybės administracijos prašymu 2014 m. balandžio 22 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 4-236 Projektui skirtas papildomas finansavimas 999494,62 Lt vėdinimo sistemos su rekuperacija įrengimui, apšvietimo sistemos ir elektros instaliacijos modernizavimui, techninio darbo projekto parengimui (projektavimui) ir projekto vykdymo priežiūrai. Šiuo metu VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ruošia ir derina Sutarties pakeitimą. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2015 m. rugpjūčio 31 d. Yra Investicijų projektų atrankos grupės narių pritarimas 600 tūkst. Lt (šešiems šimtams tūkstančių litų) iš paskolos papildomoms projekto veikloms finansuoti.
3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės ilgalaikių paskolų ėmimo, naudojimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo nuostatomis, reikalingos 600 tūkst. Lt lėšos iš ilgalaikės paskolos Projekto įgyvendinimui, kurioms pritarė Investicijų projektų atrankos grupės nariai.
4. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos finansavimo šaltiniai:
Savivaldybės indėlis įgyvendinant projektą sudarytų 600 tūkst. Lt. iš ilgalaikės paskolos, kurie būtų panaudoti 2015 metais modernizuojant Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos pastato inžinierines sistemas ir sporto salę.
5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:
Šiuo atveju neigiamų pasekmių nebus. 

6. Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas:
Projekto vadovės.

7. Sprendimas suderintas su Tarybos sekretore I. Mazaliauskiene, Mero pavaduotoju M. Grėbliūnu, Administracijos direktore K. Vareikiene, Administracijos direktoriaus pavaduotoja J. Gaidžiūnaite, Administracijos direktoriaus pavaduotoju Ž. Kvedaru, Investicijų skyriaus vedėja D. Bajorūne, Statybos ir statinių priežiūros skyriaus vyr. specialiste, atliekančia skyriaus vedėjo funkcijas R. Augustinaite, Teisės skyriaus vedėja D. Svireliene, Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialiste, atliekančia skyriaus vedėjo funkcijas G. Paškauskiene, Kanceliarijos vyr. kalbos tvarkytoja D. Petruityte.
PRIDEDAMA: Antikorupcinio vertinimo metodikos 1 ir 2 priedai, 2 lapai.
Projekto „Panevėžio „Ąžuolo“ pagrindinės
mokyklos pastato Panevėžyje, Žvaigždžių g. 26,
atnaujinimas (modernizavimas)“ vadovė

           Loreta Babilauskienė
