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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PAPILDOMŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS PLĖTRA“ VYKDYTI
2015-03-19
Panevėžys

1. Problemos esmė: 
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, vykdydama Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr.1-52-5, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2013 m. rugpjūčio 8 d.

Vykdant projekto veiklas, buvo paskelbtas „Objekto „Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljonas Respublikos g. 3, Panevėžyje (pristatoma prie Dailės galerijos, nekilnojamos kultūros vertybės unikalus kodas 30777 ir istorinėje Panevėžio miesto dalyje nekilnojamos kultūros vertybės unikalus kodas 31872)“ statyba“ (toliau – Objektas) viešasis pirkimo konkursas. Su konkursą laimėjusiu Rangovu 2014 m. birželio 2 d. buvo pasirašyta Rangos sutartis. Rangovas, pasirašęs sutartį, atliko tik dalį rangos darbų - už 516.381,30 Lt (arba 149.554,36 Eur), kadangi bankrutavo. Rangovui bankrutavus, Rangos sutartis buvo nutraukta nuo 2015 m. vasario 23 d. 
Nutraukus Rangos sutartį, buvo kreiptasi į Lietuvos verslo paramos agentūrą (toliau- LVPA) ir prašoma leisti pirkti rangos darbus Objekto statybai užbaigti.  Gavus LVPA ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pritarimą, buvo organizuotas naujas Objekto statybos užbaigimo darbų pirkimo viešasis supaprastintas atviras  konkursas. Pasiūlymą konkursui pateikė tik vienas Rangovas. Rangovo pasiūlyta kaina 193.787,16 Eur viršija turimas statybai užbaigti lėšas. 
                  2. Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai: 
Teikiamas Tarybos sprendimo projektas dėl leidimo panaudoti projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ rangos darbams finansuoti lėšas 166 tūkst. Eur, skirtas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 1-52-5 „Dėl pritarimo projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ teikimui Europos Sąjungos struktūriniams fondams finansinei paramai gauti, dalinio finansavimo ir Savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-41-13 pripažinimo netekusiu galios“ ir 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-58 „Dėl papildomų lėšų skyrimo projektui „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“, kurios yra nepanaudotos dėl padidėjusio projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo intensyvumo (iki 85 proc. bei atitinkamai sumažinus Savivaldybės prisidėjimą iki 15 proc.) ir prašoma papildomai skirti 28 tūkst. Eur iš 2015 m. paskolos lėšų padengti trūkstamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, kurios nefinansuojamos iš ES struktūrinių fondų. 
                   3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:   
            2013 m. rugpjūčio 8 d. pasirašyta trišalė (LR Ūkio ministerija, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija) projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“, projekto kodas Nr. VP3-ŪM-05-R-51-006 finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas turi būti pilnai įgyvendintas iki 2015 m. gegužės 31 d. 
Pradėjus vykdyti Objekto statybos darbus, Rangovas atliko tik dalį statybos darbų (parengta statybvietė, įrengti pamatai, sumūryta dalis pastato sienų, įrengta dalis inžinerinių tinklų). Rangovui bankrutavus, liko neužbaigtas statyti pastatas, neužbaigti įrengti inžineriniai tinklai, bei neatlikti kiti darbai. Siekiant įgyvendinti projektą buvo kreiptasi į LVPA ir prašoma leisti pirkti darbus Objekto statybai užbaigti bei pratęsti finansavimo ir administravimo sutarties terminą. LVPA ir LR ūkio ministerija žodžiu pranešė, kad jeigu Rangos darbai bus nupirkti iki 2015 m. balandžio 10 d., projektą bus leidžiama tęsti ir finansavimo ir administravimo sutartis bus pratęsta iki 2015 m. spalio 1 d.
Skyrus trūkstamas lėšas, bus galima užbaigti Rangos darbų pirkimo procedūras, bus galima pasirašyti Objekto statybos darbų užbaigimo Rangos sutartį, toliau tęsti statybos darbus ir pilnai įgyvendinti Projektą.
Nepritarus lėšų skyrimui, nebus galima nupirkti Objekto statybos užbaigimo rangos darbus. Nenusipirkus rangos darbų, bus nutraukta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, iš Savivaldybės biudžeto turėsime grąžinti jau panaudotas ES lėšas, Objektas nebebus užbaigtas statyti, iškils problemos dėl neužbaigto statyti pastato bei nesutvarkytos teritorijos (statybvietės).
                4.  Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:  
  
Objekto statybos užbaigimo viešojo supaprastinto atviro konkurso pirkimo procedūroms užbaigti trūksta 193.787,16 Eur.
Savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 1-52-5 skirta 15 proc. nuo preliminarios projekto vertės (1,37 mln. Lt), t.y. 205.500,00 Lt. Parengus Objekto statybos techninį projektą, paaiškėjo, kad padidėjo projekto vertė ir Taryba 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-58 skyrė 785.000,00 Lt papildomai finansuoti projektą (padengti netinkamas ES finansuoti ir trūkstamas išlaidas), iš viso Savivaldybės taryba skyrė 990.500,00Lt (arba 286.868,62 Eur).

Pasirašius Projekto finansavimo ir administravimo sutartį, Projekto finansavimo intensyvumas sudarė: ES lėšos (iki 1.166.666,00 Lt) – 56,99 proc., Savivaldybės prisidėjimas – 43,01 proc. 2014 m. atsiradus Panevėžio regione laisvoms ES lėšoms 573.370,00 Lt (166,00 tūkst. Eur) Savivaldybės administracija kreipėsi į Panevėžio regiono plėtros tarybą ir paprašė šias lėšas skirti projektui įgyvendinti, jomis didinant ES lėšų dalį (iki 85 proc.) ir atitinkamai sumažinant Savivaldybės indėlį (iki 15 proc.). Panevėžio regiono plėtros tarybai, LVPA bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pritarus, prašomos lėšos buvo skirtos ir buvo pasirašytas projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“, projekto kodas Nr. VP3-1-ŪM-05-R-51-006, finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo 2014 m. gruodžio 1 d. susitarimas Nr. 3, kuriuo pakeistas projekto finansavimo intensyvumas: skiriamos ES lėšos (iki 1.740.036,00 Lt) – 85 proc., Savivaldybės indėlis – 15 proc.
Tarybos prašoma leisti panaudoti projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ rangos darbams finansuoti lėšas 166 tūkst. Eur, skirtas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 1-52-5 „Dėl pritarimo projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ teikimui Europos Sąjungos struktūriniams fondams finansinei paramai gauti, dalinio finansavimo ir Savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-41-13 pripažinimo netekusiu galios“ ir 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-58 „Dėl papildomų lėšų skyrimo projektui „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“, bet nepanaudotas dėl padidėjusio projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ ES finansavimo intensyvumo (šios lėšos yra suplanuotos ilgalaikėse paskolose) ir papildomai skirti 28 tūkst. Eur iš 2015 m. paskolos lėšų rangos darbams papildomai finansuoti (padengti trūkstamas ir netinkamas finansuoti išlaidas, kurių nefinansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai). 
                   5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta: 
                       Neigiamų pasekmių nesitikima. 
                   6. Kieno iniciatyva parengtas Tarybos sprendimo projektas
           Savivaldybės administracijos. 
7. Tarybos sprendimo projektas suderintas su Savivaldybės mero pavaduotoju Maurikijus Grėbliūnu, Tarybos sekretore Ingrida Mazaliauskiene, administracijos direktore Kristina Nakutyte, Teisės skyriaus vedėja Daiva Svireliene, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Onute Chomentauskiene, Investicijų skyriaus vedėja Diana Bajorūne, vyr. specialiste Agne Valužytė.
Projekto  „Panevėžio miesto dailės galerijos 
plėtra“ vadovė
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