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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-5 „DĖL DENGTOS DIRBTINĖS LEDO RITULIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO“ 3 PUNKTO PAKEITIMO

2015-06-11
Panevėžys
1. Problemos esmė: 
Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras, vykdydamas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimą Nr.1-5 ,,Dėl dengtos ledo ritulio aikštelės įrengimo“, atliko pavestas užsakovo funkcijas. 

Buvo organizuotas viešasis pirkimas (VP) - ,,Čiuožyklos stogo techninio projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos rangos darbai“.
Pirmas viešasis supaprastintas mažos vertės pirkimo apklausos būdu konkursas neįvyko, nes tiekėjų pasiūlytos kainos ženkliai viršijo čiuožyklos stogo (Objektas) įrengimo  darbams skirtą 100000 eurų sumą, todėl buvo organizuotas pakartotinis Objekto įrengimo viešasis VP (skelbimas apie konkursą paskelbtas 2015 m. gegužės 14 d., vokai atplėšti 2015 m. gegužės 29 d.). Pasiūlymus pateikė 4 tiekėjai, tačiau visų tiekėjų pateiktų pasiūlymų kaina viršijo turimas lėšas, todėl vadovaujantis Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2015 gegužės 13d. įsakymu Nr. V-58 ,,Dėl supaprastinto mažos vertės pakartotino pirkimo apklausos būdu sąlygų patvirtinimo“, tiekėjams, atitikusiems konkurso VP sąlygas, buvo pasiūlytas viešasis konkursas supaprastintų neskelbiamų derybų būdu. Derybose dalyvavo 3 tiekėjai. Po derybų komisija vienbalsiu balsavimu  išrinko nugalėtoją dėl pasiūlytos mažiausios kainos, tačiau ji 19000 eurų viršija Miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr.1-5 ,,Dėl dengtos ledo ritulio aikštelės įrengimo“ 3 punkte skirtą 100000 eurų sumą. 
2. Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai: 
Teikiamas Tarybos sprendimo projektas dėl papildomų (trūkstamų) lėšų 19000 Eur skyrimo projekto įgyvendinimui. 
3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:   
Skyrus trūkstamas lėšas, bus galima parengti Objekto statybos techninio darbo projektą, pasirašyti Objekto statybos darbų sutartį, atlikti projekto vykdymo priežiūrą ir pilnai įgyvendinti Projektą iki 2015 metų pabaigos. 

            4.  Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:  
Visą finansavimą sudaro nacionalinės ledo ritulio lygos paramos lėšos – 200 tūkst. eurų ir  Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 119 tūkst. eurų.
             5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta: 
             Neigiamų pasekmių nenumatoma.
             6. Kieno iniciatyva parengtas Tarybos sprendimo projektas


             Projektas parengtas administracijos direktoriaus pavaduotojos ir kūno kultūros ir sporto centro iniciatyva.
              7. Tarybos sprendimo projektas suderintas su Savivaldybės mero pavaduotoju Aleksu Varna, Administracijos direktoriumi Tomu Jukna, Teisės skyriaus vedėja Daiva Svireliene, Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Onute Chomentauskiene, vyr. specialiste Agne Pakalne.
Direktoriaus pavaduotojas sportinio ugdymo darbui
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