AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL LEIDIMO SUDARYTI SUSITARIMĄ PRIE RANGOS DARBŲ SUTARTIES IR FINANSAVIMO NUMATYMO
2018-06-18
Panevėžys

Problemos esmė.

Tarp Užsakovo, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos, ir Rangovo, AB „Panevėžio statybos trestas“, (toliau – Šalys) 2017 m. rugsėjo 19 d. buvo pasirašyta Sutartis Nr. 22-1501, (toliau – Sutartis) pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro lengvosios atletikos maniežo pastato, esančio Liepų al. 4., Panevėžyje, atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto parengimo ir atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Darbų trukmė pagal Sutartį nuo 2017 m. rusėjo mėn. iki 2019 m. lapkričio 30 d. Bendra atliekamų darbų kaina pagal Sutartį yra 1 813 849,74 Eur, t. sk. PVM.
Sutarties 4 punkto 4.1.3 papunktis teigia: „kiekvienais metais Šalys pasirašo susitarimą prie Sutarties dėl tais metais vykdomų darbų apimties ir tų metų Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, įvertinus tikslias tų metų darbų apimtis pagal gautą finansavimą arba Panevėžio miesto savivaldybės tarybai leidus ir numačius finansavimo šaltinį“.
2017 m. spalio 10 d. buvo pasirašytas Susitarimas Nr. 22-1584 prie 2017 m. rugsėjo 19 d. Sutarties Nr. 22-1501, pagal kurį iš Valstybės investicijų 2017‒2019 metų programoje 2017 metams numatytų kapitalo investicijų Rangovas iki 2017 m. lapkričio 30 d. atliko darbų už 100 000,00 Eur. Papildomai pagal 2017 m. gruodžio 8 d. Susitarimą Nr. 1499-26 prie 2017 m. rugsėjo 19 d. sutarties Nr. 22-1501 iš savivaldybės 2017 m. biudžeto Rangovo atliekamiems darbams šiame objekte buvo skirta 25 000,00 Eur. Darbai pagal šį papildomą susitarimą atlikti 2017 m. gruodžio 18 d.
Iš viso per 2017 m. šiame objekte atlikta darbų už 125 000,00 Eur. Už šią sumą atliktas maniežo priestato vidaus patalpų remontas.
Sutarčiai vykdyti iš Valstybės investicijų 2017‒2019 metų programos 2018 metams yra skirta 450 000,00 Eur.
Pagal darbų vykdymo eiliškumą ir technologiją, kitas šio darbų komplekso etapas yra maniežo pastato stogo konstrukcijos ir dangos keitimas. Bendras arkinio ir sutapdinto rekonstruojamo stogo plotas sudaro 6862 m2. Pradėjus stogo rekonstrukcijos darbus, juos reikia ir atlikti visame stogo plote, nes pagal pastato konstrukciją ir paskirtį neįmanomas darbų atlikimas etapais. Bendra šių darbų sąmatinė vertė yra 1 293 849,10 Eur.
Rangovas pasiruošęs atlikti šiuos darbus pagal bendrą sąmatinę vertę per 2018 metus, todėl reikalingas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl pritarimo Savivaldybės administracijai pasirašyti papildomą susitarimą prie Sutarties dėl darbų atlikimo 2018 m., neturint finansavimo trūkstamai 843 849,10 Eur sumai.

Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai.

Paruoštas Savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriame numatoma pritarti Rangovo siūlymui darbus vykdyti juos atliekant pilna apimtimi iki 2018 metų pabaigos ir gaunant Savivaldybės tarybos garantavimą, kad darbams finansuoti trūkstama suma, t. y. 843 849,10 Eur  bus sumokėta Rangovui 2019 metų gegužės 31 d.
Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindimas, kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Sprendimo priėmimas leistų 2018 m. pabaigoje turėti pilnai sutvarkytą Lengvosios atletikos maniežo pastato stogą, o Kūno kultūros ir sporto centras turės galimybę vykdyti savo funkcijas.
Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai

Bendra objekto darbo projekto parengimo ir darbų atlikimo suma numatyta 2017 m. rugsėjo 19 d. Sutartimi Nr. 11-1501. Papildomų išlaidų Savivaldybė neturės.
Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimus, kokių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nesitikima.
Kieno iniciatyva parengtas sprendimo projektas.

Sprendimo projektą parengė Miesto infrastruktūros skyrius.
PRIDEDAMA
Miesto infrastruktūros skyriaus
vedėjo pavaduotojas 
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