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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PAPILDOMŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS PLĖTRA“ VYKDYTI
2013-03-12
Panevėžys

1. Problemos esmė: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, vykdydama Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr.1-52-5, pradėjo vykdyti projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ veiklas. 

Šio projekto rengimo ištakos siekia 1996 metus, kada vadovaujantis 1993-05-10 Panevėžio miesto valdybos potvarkiu „Dėl Dailės galerijos išplėtimo konkurso“, 1997-07-19 Panevėžio miesto tarybos sprendimu Nr.18-11 „Dėl Dailės galerijos išplėtimo projekto rengimo konkurso“ bei  Panevėžio miesto savivaldybės naujų objektų statybos rangos konkurso komisijos  1996-08-04  protokolu, projektavimo darbų rangovu buvo pripažinta A.Barzdžiuko projektavimo įmonė „Architektūra ir grafika“. 1997 m gegužės mėn. įmonė „Architektūra ir grafika“ parengė Panevėžio miesto dailės galerijos priestato techninį - darbo projektą, kuriame suprojektuoti 2 statiniai: keramikos galerija  - 750 m2 bendro ploto, 2 aukštų ir keramikos dirbtuvės su gyvenamosiomis patalpomis ir studija – 450 m2 bendro ploto.  Savivaldybė už darbus A.Barzdžiuko projektavimo įmonei „Architektūra ir grafika“ sumokėjo 154,204 tūkst. litų. Negavus išorinio finansavimo, statyba nebuvo pradėta. 
2010 m. Panevėžio regiono plėtros taryba skyrė 1,167 mln. Lt ES lėšų Panevėžio miesto savivaldybei pagal regioninę priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo  infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“. 2010 m. vasario 3 d.  Investicijų projektų atrankos grupė (IPAG) pritarė projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ rengimui ir rekomendavo teikti projektinį pasiūlymą  Panevėžio regiono plėtros tarybai. Projektinis pasiūlymas Regiono plėtros tarybai pateiktas 2010- 04-12.  Savivaldybės taryba  2010-05-27 sprendimu Nr.1-52-5 pritarė, kad  projektas „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ būtų teikiamas Europos Sąjungos struktūriniams fondams finansinei paramai gauti ir skyrė 15 proc. nuo preliminarios (1,37 mln. Lt) projekto vertės projektui iš dalies finansuoti.

Kadangi jau buvo parengtas Dailės galerijos priestato techninis – darbo projektas, tačiau ES skirtų lėšų nepakako turimą projektą įgyvendinti visa apimtimi (galerijos priestatas ir dirbtuvės su gyvenamosiomis patalpomis), todėl tikslinga buvo jį keisti išskiriant į du etapus ir šią paslaugą pirkti supaprastintų neskelbiamų derybų būdu iš vieno šaltinio - projektą parengusių autorių (pastaba: projektą keisti, koreguoti  turi teisę tik jį parengęs autorius). Buvo parengti viešojo pirkimo dokumentai, įvyko derybos, tačiau Vyriausioji viešųjų pirkimų tarnyba 2011-06-02 pateikė Savivaldybei raštą, kuriame įpareigojo Perkančiąją organizaciją  nutraukti Pirkimo procedūras dėl priimto Viešųjų pirkimų įstatymo nuo 2004 m., skelbti viešąjį pirkimo konkursą iš naujo, perkant paslaugas naujam techniniam projektui parengti.
2011 m. liepos mėn. buvo parengti viešojo pirkimų konkurso dokumentai Tarptautinių keramikos simpoziumų ekspozicijų paviljono pastato Respublikos 3, Panevėžyje, techninio ir darbo projektų parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugoms pirkti ir pradėtos viešojo pirkimo konkurso procedūros. Viešąjį paslaugų pirkimo konkursą laimėjo UAB „Panprojektas“, su kuria Panevėžio m. savivaldybės administracija 2012-01-16 sudarė sutartį Nr.22-92, pagal kurią Paslaugos teikėjas įsipareigojo iki 2012-04-16 parengti Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono pastato techninį projektą (TP), darbo projektą (DP) ir statybos periodu atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą (SPVP). 

Projektuotojas pirmiausia privalėjo parengti projektinius pasiūlymus, suderinti juos su Užsakovu ir su Kultūros paveldo departamento Panevėžio teritoriniu padaliniu. 
UAB „Panprojektas“ parengtus projektinius pasiūlymus 2012-04-25 (Nr. SR12/196) pateikė Kultūros paveldo departamento Panevėžio teritoriniam padaliniui (toliau- KPD Panevėžio TP), tačiau projektiniai pasiūlymai nebuvo derinami ir 2012-05-23 buvo perduoti svarstyti 
Metodinėje taryboje prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos. 2012-06-12 svarstyta Metodinėje taryboje prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos. 2012-06-29 raštu Nr. 1.41.P-335  „Dėl projektinių pasiūlymų“ KPD Panevėžio TP UAB „Panprojektas“ pranešė, kad pateiktiems projektiniams pasiūlymams nepritaria ir prašo parengti projektinius pasiūlymus atsižvelgiant į Metodinės tarybos išvadas bei specialiuosius paveldosaugos reikalavimus. 2012-07-23 Nr. SL-12/106 UAB „Panprojektas“ atsižvelgęs į Metodinės tarybos išvadas, Kultūros paveldo departamento Panevėžio teritoriniam padaliniui pateikė pakoreguotus Statinio projektinius pasiūlymus derinti. 2012-08-01 Nr. 12.48. P-421 Kultūros paveldo departamento Panevėžio teritorinis padalinys atmetė Statinio projektinius pasiūlymus. 2012-08-20 UAB „Panprojektas“, atsižvelgęs į KPD Panevėžio TP pastabas, pakartotinai pateikė derinti projektinius  pasiūlymus. 2012-09-18 KPD Panevėžio TP pranešė, kad projektinius pasiūlymus pateikė apsvarstyti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos komisijai kultūros paveldo klausimams nagrinėti. 2012-10-05 Nr.13P-22 svarstyta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos komisijoje kultūros paveldo klausimams nagrinėti. 2012-11-06 gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinio padalinio pritarimas dėl projektinių pasiūlymų.
Suderinus projektinius pasiūlymus, buvo skubiai rengiamas techninis projektas. Parengusi techninį projektą, UAB „Panprojektas“ 2013-03-01 pateikė galutinį (trečią) pastato statybos sąmatinės kainos skaičiavimus, kurių bendra suma yra:

1. Statybos montavimo darbai, 

      lauko inžineriniai tinklai, 

      aplinkos sutvarkymas,

      projektavimo ir inžinerinės paslaugos                                     =  1 988,530 tūkst. Lt.

2. Planuotos lėšos
Statyba, projektavimo ir inžinerinės paslaugos                      =  1 203,53 tūkst. Lt.

3. Trūkstama lėšų suma statybos darbams                                          =   785,0 tūkst.Lt.   
                  2. Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai: 
Teikiamas Tarybos sprendimo projektas dėl papildomų (trūkstamų) lėšų 785,0 tūkst. Lt skyrimo, kurios bus reikalingos Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono pastatui pastatyti. 
Reali minėto pastato statybos kaina bus žinoma tik įvykus viešajam Rangos pirkimo konkursui ir parinkus statybos Rangovą. Tačiau, norint pradėti viešojo pirkimo procedūrą, būtina turėti Tarybos pritarimą dėl papildomų (trūkstamų) lėšų. Kaip rodo statybos darbų rangovų viešųjų pirkimų analizė Lietuvoje, konkursuose dalyvaujančios statybos įmonės Rangos darbus nuperka  iki 30% mažesne kaina, nei yra parengti projektiniai statybos kainos skaičiavimai. Trūkstamos lėšos būtų reikalingos 2014 m.
Vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos nurodymu, projekto rengėjai statybos sąmatinės kainos skaičiavimus rengia vadovaudamiesi rekomenduojamais statybos įkainiais, kuriuos Lietuvoje rengia UAB „Sistela“. Šiuose įkainiuose nustatyti maksimalūs statybos darbų įkainiai, įvertinti pabrangimai ir  įskaičiuoti maksimalūs medžiagų pristatymo į statybvietę kaštai.            
                   3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindas, kokių pozityvių rezultatų laukiama:   
Skyrus trūkstamas lėšas atsiranda reali galimybė Projektą pilnai įgyvendinti.

Neskyrus trūkstamų lėšų, iškyla grėsmė, kad Projektas  bus neįgyvendintas ir liks nepanaudotos Panevėžio miestui skirtos lėšos. 
                4.  Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:   
Trūkstama lėšų suma Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono pastato statybai = 785,0 tūkst.Lt.   
Atsižvelgiant į esamą praktiką, kad konkursuose dalyvaujančios statybos įmonės rangos darbus nuperka iki 30% mažesne kaina, nei yra parengti projektiniai statybos kainos skaičiavimai, tikėtina, kad realiai papildomai reikalinga suma gali būti nuo 549,5 tūkst. Lt iki 785,0 tūkst. Lt.
Finansavimo šaltinis –  paskola ( 2014 m.) 
                   5. Galimos negalimos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta: Neigiamų pasekmių nesitikima. Savivaldybės biudžete reikalinga numatyti lėšas paskolos gražinimui bei palūkanoms.

                   6. Kieno iniciatyva parengtas Tarybos sprendimo projektas: 
           Projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ vadovės - Panevėžio miesto dailės galerijos direktorės.

PRIDEDAMA:
1. Panevėžio miesto dailės galerijos direktorės 2013 m. kovo 8 d. rašto „Dėl projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ kopija, 2 l. 1 egz.
2. Projekto „Panevėži9o miesto dailės galerijos plėtra“ rengimo eiga, 8 l. 1 egz.

3. Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 2012 m. vasario mėn. rašto Nr. (18.6-51)-3-894 „Dėl regionų projektų įgyvendinimo“ kopija, 1 l. 1 egz.

4. Teisės aktų ar jų projektų kokybės vertinimo klausimynas, 1 l. 1 egz.

5. Teisės aktų arba teisės aktų projektų turinio vertinimo klausimynas, 1 l. 1 egz.

Projekto vadovė                    





Jolanta Lebednykienė
Projekto vadovės pavaduotoja




Jolanta Petrauskė

Projekto kultūros paveldo specialistas
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