Projekto „Panevėžio  miesto dailės galerijos plėtra“
Rengimo eiga
Panevėžio miesto dailės galerijos 

Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono pastatas 

Respublikos g. 3, Panevėžyje, 

	Darbų pavadinimas
	Įvykdymo data
	Rengėjas/
 pastabos 

	Projektavimo sąlygų sąvado parengimas ir  suderinimas
	Iki 2010 -11 mėn.
	Statybos ir statinių priežiūros skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius

	1. Surasti archyvuose pirkimo, vykdyto 1996 m.  dokumentus.

2. Parengti viešojo pirkimo dokumentus  techninio ir darbo  projektų „Panevėžio miesto dailės galerijos priestatas“ pakeitimas išskiriant į du etapus. I etapo techninio ir darbo projektų „Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono pastatas“ parengimo ir  statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos (paraiška, sutarties projektas, statinio projektavimo ir techninės užduotys)
(pirkimas iš vieno šaltinio,  pagrindžiančių dokumentų parengimas, suderinimas su Teisės skyriumi  ir pateikimas Viešųjų pirkimų skyriui)
	Iki 2011 -02 mėn.
	A.Steponavičienė

B.Pučkis parengti Statinio projektavimo ir technines užduotis  
Dokumentus suderinti su projekto vadove J.Lebednykiene

	 Parengti Viešojo pirkimo Techninio ir darbo  projektų „Panevėžio miesto dailės galerijos priestatas“ pakeitimo,  išskiriant į du etapus. I etapo techninio ir darbo projektų „Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono pastatas“ parengimo ir  statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimų dokumentai, suderinti su teisės skyriumi ir pateikti Viešųjų pirkimų skyriui

	2011-03-02
	Dokumentus rengė A. Steponavičienė, Statinio projektavimo ir technines užduotis rengė B.Pučkis,  Pirkimo dokumentai suderinti su projekto vadove Jolanta Lebednykiene.

Pastaba. Kadangi  Dailės galerijos priestato  techninis ir darbo projektai buvo parengti 1996 metais, dokumentų, įrodančių, kad perkama paslaugą  iš projektus parengusių autorių, buvo ieškoma Savivaldybės archyvuose.

	Viešųjų pirkimų skyrius pateikė raštą, kad įvyko viešasis projektavimo paslaugų pirkimas supaprastintų neskelbiamų derybų būdu (iš vieno šaltinio  - projektą „Panevėžio miesto dailės galerijos priestatas“ parengusių autorių) ir su paslaugos teikėjais galima pasirašyti sutartį.
	2011-03-28
	Apie įvykusį pirkimą

informuota projekto vadovė J.Lebednykienė

	Sutarties derinimas ir pasirašymas
	
	Sutartį pasirašė tik projektuotojas, tačiau sutarties pasirašymas buvo sustabdytas, kadangi gautas VPT raštas dėl dokumentų, pagrindžiančių pasirinktą pirkimo būdą pateikimo


	Viešųjų pirkimų  tarnyba (VPT) pateikė raštą, kuriame paprašė pateikti pagrindžiančius dokumentus vykdyti pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu.pirkimo iš vieno šaltinio
	2011-04-05
	Viešųjų pirkimų tarnyba, Vilnius

Apie gautą raštą informuota projekto vadovė J. Lebednykienė

	Surinkti dokumentai (iš Savivaldybės archyvų), pagrindžiantys pirkimo vykdymą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, parengtas raštas ir su pridedamais dokumentais išsiųstas Viešųjų pirkimų tarnybai.
	2011-04-20
	A.Steponavičienė

Suderinta su projekto vadove J.Lebednykiene

	VPT pateikė raštą, kuriame įpareigojo Perkančiąją organizaciją  nutraukti Pirkimo procedūras
	2011- 05-19
	Informuota projekto vadovė J.Lebednykienė 

	Parengtas raštas VPT ir suorganizuotas susitikimas su VPT darbuotojais
	2011-05-26
	Raštą rengė A.Steponavičienė.

Parengtas raštas suderintas su projekto vadove J.Lebednykiene.

Susitikime su Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojais dalyvavo: Mero pavaduotoja Gintaras Šileikis, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Janina Gaidžiūnaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jolanta Valužienė, Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistas Benjaminas Pučkis

	VPT raštas dėl galutinio sprendimo nutraukti pirkimo  procedūras
	2011-06 -02
	Viešųjų pirkimų tarnyba

Apie gautą nurodymą informuota projekto vadovė J.Lebednykienė

	Gautas  Savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos raštas, kad nutarta nutraukti supaprastintų neskelbiamų derybų būdu projektavimo paslaugų pirkimo procedūras.
	2011-06-03
	Viešųjų pirkimų skyrius

Informuota projekto vadovė J.Lebednykienė

	Rengiami tarptautinio keramikos simpoziumų ekspozicijos paviljono techninio , darbo ir statinio projekto priežiūros paslaugų pirkimo dokumentai:

Pagrindimas dėl paslaugų pirkimo;

Paraiška,;

Kvalifikaciniai reikalavimai;

Sutarties projektas;

Statinio projektavimo ir techninė užduotis


	
	Pastaba Kadangi projektavimo paslaugų pirkimas bus vykdomas supaprastintu atviro konkurso būdu, iš naujo  parengti visi pirkimo dokumentai, suderinti su Viešųjų pirkimų, Teisės skyriais ir gauta statybos aikštelės inžinerinių tyrinėjimų ataskaita, kurią buvo būtina pridėti prie pirkimo dokumentų 

	Parengti pirkimo dokumentai, suderinti su teisės skyriumi ir pateikti Viešųjų pirkimų skyriui
	2011-07-27
	A.Steponavičienė

Projektavimo užduotį rengė B.Pučkis. 

Pirkimo dokumentai suderinti su projekto vadove J.Lebednykiene.

	Pirkimo sąlygų rengimas, derinimas su rengėjais,  bei pirkimo skelbimo derinimas su VPT ir pirkimo paskelbimas 
	
	Viešųjų pirkimų skyrius

Su pirkimo sąlygomis supažindinta projekto vadovė J.Lebednykienė

	Pateikti potencialių projektavimo paslaugų teikėjų pasiūlymai
	2011-09-14
	Paslaugų teikėjai

Informuota projekto vadovė J.Lebednykienė

	Pateiktų paslaugų pirkimo dokumentų, atitikimo kvalifikaciniams reikalavimas tikrinimas ir tikrinimo  išvadų pateikimas
	2011-09-21
	A.Steponavičienė

(Pastaba Pirkimo dokumentų tikrinimo laikas neribojamas)

	Raštų parengimas ir išsiuntimas  dėl pateiktų dokumentų tikslinimo bei trūkstamų pateikimo
	
	Viešųjų pirkimų komisija

	Pateiktų pirkimo dokumentų tikslinimas
	
	Paslaugų teikėjai

Paslaugų teikėjai pateikė netikslius duomenis, todėl, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, būtina prašyti patikslinti duomenis

	Paslaugų teikėjų patikslintų ir pateiktų  dokumentų tikrinimas
	
	Viešųjų pirkimų komisija

	Mažos kainos pagrindimas 
	iki gruodžio 13 d.
	Paslaugų teikėjai

	
	Gruodžio 20 d.
	Pirkėjas sutinka su kainų pagrindimu (parengė B.Pučkis); Paslaugų teikėjams išsiunčiami raštai (Viešųjų pirkimų skyrius).

	Sudaroma konkurso laimėtojų eilė


	
	Viešųjų pirkimų komisija
Parengiami  ir išsiunčiami raštai Paslaugų teikėjams 

	Sutarties pasirašymas su projektuotojais.
Sutartis bus pasirašoma, kai bus gautas Viešųjų pirkimų skyriaus raštas dėl parinkto laimėtojo
	
	Jei Paslaugų teikėjai nepareikš pretenzijų per 15 kalendorinių dienų, nuo pranešimo Paslaugų teikėjams,  Sutartis su laimėtoju bus pasirašoma nedelsiant. 

	Gautas Viešųjų pirkimų skyriaus raštas dėl parinkto laimėtojo
	2012 01 09
	Viešųjų pirkimų skyrius 

	Sutarties pasirašymas su projektuotojais.
Savivaldybės administracija ir UAB „Panprojektas“ 2012  m. sausio 16 d. pasirašė paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 22-92
Sutarties dalykas – techninio projekto (TP), darbo projekto (DP) „Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono pastatas“ parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų (SPVP) atlikimas. 

Sutarties kaina – 79 739,00 Lt

Sutarties trukmė – 24 mėn. nuo  sutarties įsigaliojimo dienos.
	2011-01-16;

Kovo 16 d. pratęsta 30 k.d,  projektavimas t.b. užbaigtas balandžio 16 d.
	UAB „Panprojektas“

Sutarties kaina:

TP 47 190,0 Lt (su PVM); DP  27 830,0 Lt su PVM; priežiūra –

 4 719,0 Lt su PVM, iš viso 

79 739,0 Lt su PVM.

	Pirmas projekto įgyvendinimo komandos susitikimas su projektuotojais 
	2012 01 16

15.30 Dailės galerijoje
	Projekto vadovė J.Lebednykienė

	Projektinių pasiūlymų  I pristatymas projekto įgyvendinimo komandai
	2012 01 27 11 val. Kudirkos g. 1
	Projekto vadovė J.Lebednykienė
Projektuotojai

	Projektinių pasiūlymų   pristatymas LAS Panevėžio skyriaus Architektūros ir urbanistikos Ekspertų tarybai.


	2012 02 07

Panevėžio m. savivaldybės 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus salėje
	Panevėžio savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius,

Projekto vadovė J.Lebednykienė,

Projektuotojai

	Projektinių pasiūlymų   pristatymas Savivaldybės vadovams ir savivaldybės  investicijų projektų atrankos grupei (IPAG) (išvažiuojamasis posėdis)
	2012 02 15

Kudirkos g. 1
	Projekto vadovė J.Lebednykienė,

Projektuotojai

	Projektinių pasiūlymų   pristatymas Savivaldybės vadovams ir savivaldybės  investicijų projektų atrankos grupei (IPAG)
	2012 03 05

Mero kabinetas
	Projekto vadovė J.Lebednykienė,

Projektuotojai

	Techninio projekto rengimas

Pateikti projektiniuose pasiūlymuose pateikto statinio kainos paskaičiavimo variantai: minimalus, vidutinis ir maksimalus.
Bendrosios ir specialiosios ekspertizes paslaugos pirkimo dokumentų rengimas
	2012 m. vasario 24 diena
2012 03
	Techninio projekto rengėjas,

Projekto vadovė J.Lebednykienė,

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis 

	Techninio projekto rengimas
Sutartis su projektuotojais pratęsta 30 kalendorinių dienų (kaip ir numatyta sutartyje) iki balandžio 16 d. Susitarimas Nr.1 Dėl paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr..22-92 pratęsimo, 2012-03-19 Nr.22-284
Parengti bendrosios ir specialiosios ekspertizes paslaugos pirkimo dokumentai.
	2012 kovo 16

(iki balandžio 16)
	Projektuotojai,

Projekto vadovė J.Lebednykienė,

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis

	Bendrosios ir specialiosios ekspertizes paslaugos pirkimas
	2012 03 19-

06 30 
	Pirkimo paraiška Viešųjų pirkimų sk. pateikta 2012 m. kovo 19 d., sutartį galima bus pasirašyti ne anksčiau kaip liepos 1 d.

Pirkimo dokumentus rengė J. Petrauskė

	Techninio projekto parengimas
	 iki 2012 04 16 
	Projektuotojai

	Prašymo Regiono tarybai dėl Projekto paraiškos pateikimo Lietuvos verslo paramos agentūrai termino atidėjimo iki 2012. m. lapkričio 30 d. parengimas
	iki 2012 04 20
	Angelė Steponavičienė - Investicijų skyrius, 

projekto vadovė J.Lebednykienė

	Tarybos sprendimo projekto dėl projekto netinkamų lėšų finansavimo parengimas
	2012 04
	Projekto vadovė J.Lebednykienė,

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė

	Techninio projekto suderinimas su reikiamomis organizacijomis/ ar tarnybomis 
	2012 04 - 05
	Projektuotojai

	Projektuotojai pristatė Projektinius pasiūlymus  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritoriniam padaliniui 2012 04 25 Nr.SR12/196. 


	2012 04 25
	Projektuotojai

	Parengtas techninis projektas.
Vyksta bendrosios ir specialiosios ekspertizes paslaugos pirkimo procedūra. Gegužės 30 d. bus atplėšti vokai.

	2012 05

Gegužės 30 d. bus atplėšti vokai.

	Viešųjų pirkimų komisija

	Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys 2012 05 23 raštu Nr. 1.41.P-259 projektuotojus informavo, kad Projektinius pasiūlymus pateikė apsvarstyti  Metodinės tarybos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros paveldo klausimams nagrinėti. 
	 2012 05 23
	KPD Panevėžio TP

	Parengtas techninis projektas. Vyksta projekto derinimo darbai.

Vyksta bendrosios ir specialiosios ekspertizes paslaugos pirkimo procedūra. Gegužės 30 d. buvo atplėšti vokai. Gautas kainų pagrindimas. Artimiausiu metu bus išrinktas laimėtojas. 
	2012 06 01 – 06 11
	Viešųjų pirkimų komisija
Projekto vadovė J.Lebednykienė,

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis
Viešųjų pirkimų komisija

	Parengtas techninis projektas. Vyksta projekto derinimo darbai. 
Metodinės tarybos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros paveldo klausimams nagrinėti  posėdis įvyko 2012 06 12. Laukiame išvadų.
Vyksta bendrosios ir specialiosios ekspertizes paslaugos pirkimo procedūra. Po 2012 06 28   bus paskelbtas laimėtojas. 
	2012 06 12


	Viešųjų pirkimų komisija
Projekto vadovė J.Lebednykienė,

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis
Viešųjų pirkimų komisija

	KPD Panevėžio TP 2012-06-29 raštu Nr. 1.41.P-335  „Dėl projektinių pasiūlymų“ UAB „Panprojektas“ pranešė, kad pateiktiems projektiniams pasiūlymams nepritaria ir prašo parengti projektinius pasiūlymus atsižvelgiant į Metodinės tarybos išvadas bei specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.
	2012-06-29
	KPD Panevėžio TP

	2012 m. liepos 16 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 22-898 su UAB „Pastato konstrukcijos“ (Šiauliai) dėl  bendrosios ir specialiosios ekspertizes paslaugos. Sutarties kaina 4 077,70 Lt
	2012 07 16 
	Projekto vadovė J.Lebednykienė,

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, 



	Vyksta techninio projekto derinimo darbai. 
UAB „Panprojektas“, atsižvelgdamas į  KPD Panevėžio TP raštą 2012-06-29  Nr. 1.41.P-335  „Dėl projektinių pasiūlymų“  ir Metodinės tarybos prie Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros paveldo klausimams nagrinėti išvadas, pakoregavo projektinius pasiūlymus. Projekto pataisymai kartu su specialiuosius paveldosaugos reikalavimus apibrėžiančiu Specialiojo plano paveldosaugos projekto brėžiniu 2012 07 23 Nr. SL-12/106 pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritoriniam padaliniui. 
UAB PANPROJEKTAS pateikta medžiaga, reikalinga Dailės galerijos priestato projektinių  pasiūlymų derinimui su KPD Panevėžio TP:
1. UAB SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI raštas T-2 reglamentas dėl stogų 2012-07-17 Nr.12/SMA-83
2. Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo 
   specialusis planas. Brėžinys: paveldotvarkos projektas M1:5000. 
	2012 07 23
	Projektuotojai, 

Projekto vadovė J.Lebednykienė,

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, 

projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis


	KPD Panevėžio TP 2012 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. 12.48-P-421 „Dėl projektinių pasūlymų“ pranešė, kad antrą kartą pateiktiems projektiniams pasiūlymams nepritaria, nenurodant konkrečių nepritarimo motyvų. 
	2012 08 01 
	KPD Panevėžio TP

	2012 08 20 UAB „Panprojektas“ pakoreguotus projektinius pasiūlymus pateikė  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritoriniam padaliniui
	2012 08 20
	UAB „Panprojektas“ direktorė Elvyra Klimavičienė,

Projekto vadovė J.Lebednykienė

	Panevėžio miesto savivaldybė išsiuntė raštą  2012 08 28 Nr. 19-4.8-2143 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Direktoriui „Dėl pritarimo statinio „Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono pastatas“  projektiniams  pasiūlymams.
	2012 08 28
	Projekto vadovė J.Lebednykienė

	Projekto ruošimo ir derinimo eiga bei situacija pristatyta Panevėžio miesto Savivaldybės vadovams:

Vicemerei Reginai Eitmonei, administracijos direktorei Kristinai Vareikienei, administracijos direktorės pavaduotojui Žydrūnui Kvedarui.
	2012 09 04, 

2012 09 06
	UAB „Panprojektas“ direktorė Elvyra Klimavičienė,

Projekto vadovė J.Lebednykienė

	Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys 2012 09 18  raštu Nr. 1.41.P-516  projektuotojus informavo, kad Projektinius pasiūlymus pateikė apsvarstyti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos komisijai kultūros paveldo klausimams nagrinėti
	2012 09 18
	KPD Panevėžio TP

	Pataisyti projektiniai pasiūlymai 2012 10 05 svarstyti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos komisijos kultūros paveldo klausimams nagrinėti. Projektiniams pasiūlymams nepritarta. Posėdžio protokolą Nr. 13P-22 KPD Panevėžio TP persiuntė  Panevėžio miesto savivaldybei ir UAB „Panprojektas“ 2012-10-19 Nr. 1.29.P-641
	2012 10 05
	UAB „Panprojektas“ direktorė Elvyra Klimavičienė,

Projekto vadovė J.Lebednykienė

	Savivaldybės vadovų posėdyje aptarta  projekto „Panevėžio miesto dailės galerijos plėtra“ eiga. Nutarta 1.Atidėti projekto paraiškos pateikimo terminą 6 mėn. (iki 2013 04 10); 2. Įpareigoti UAB „Panprojektas“ pateikti kitą pastato projekto koncepciją iki 2012 10 20. 
	2012 10 10
	

	Vyksta projektinių pasiūlymų derinimo darbai. Projektuotojai parengė naujus projektinius pasiūlymus, atsižvelgdami į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos komisijos kultūros paveldo klausimams nagrinėti,  išvadas bei specialiuosius paveldosaugos reikalavimus. Su naujais projektiniais pasiūlymais 2012 10 22 supažindintas užsakovas 
	2012 10 22
	UAB „Panprojektas“ direktorė Elvyra Klimavičienė,

Projekto vadovė J.Lebednykienė

	Nauji projektiniai pasiūlymai 2012 10 26 pateikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritoriniam padaliniui. 
	2012 10 26 
	UAB „Panprojektas“ direktorė Elvyra Klimavičienė,

Projekto vadovė J.Lebednykienė

	2012 11 06 Gautas pritarimas dėl projektinių pasiūlymų iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinio padalinio.
	2012 11 06 
	

	Panevėžio miesto dailės galerijos raštas 2012-11-12 Nr. G22-328-(1.15) UAB „Panprojektas 
DĖL PROJEKTO „PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS PLĖTRA. TARPTAUTINIŲ KERAMIKOS SIMPOZIUMŲ KŪRINIŲ EKSPOZICIJOS PAVILJONO PASTATAS“ TECHNINIO PROJEKTO UŽBAIGIMO
	2012-11-12
	Projekto vadovė J.Lebednykienė

	UAB "Panprojektas" toliau vykdo sutartinius įsipareigojimus ir rengia techninį projektą.Vyksta techninio projekto derinimo darbai. UAB „Panprojektas“ pagal 2012 11 15 raštą Nr. SR–12/481 įsipareigoja pilnai parengti techninį projektą „Tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių ekspozicijos paviljono pastatas“ iki 2012 m. gruodžio 31 d.
	iki 2012. m. gruodžio 31 d.
	UAB „Panprojektas“ direktorė Elvyra Klimavičienė,

Projekto vadovė J.Lebednykienė, 

projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis

	Projekto paraiškos Lietuvos verslo paramos agentūrai atidėjimo prašymo pateikimas Panevėžio  regiono plėtros tarybai

 (atidėti iki 2013 05 30)
	iki 2012. m. lapkričio 20 d.
	Angelė Steponavičienė - Investicijų skyrius, 

projekto vadovė J.Lebednykienė

	2012 12 11 Pateiktas prašymas

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriui dėl leidimo panaudoti valstybinę žemę privažiavimui prie Panevėžio miesto dailės galerijos sklypo.


	2012 12 11
	Projekto vadovė J.Lebednykienė, 

projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis

	  Panevėžio miesto dailės galerijos raštas 2013-01-02 Nr. G22-1-(1.15) UAB „Panprojektas 
DĖL PROJEKTO „PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS PLĖTRA. TARPTAUTINIŲ KERAMIKOS SIMPOZIUMŲ KŪRINIŲ EKSPOZICIJOS PAVILJONO PASTATAS“ TECHNINIO PROJEKTO UŽBAIGIMO
	2013-01-02
	Projekto vadovė J.Lebednykienė

	2013 01 09 gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus teigiamas atsakymas Nr. 23SD-(14.23.7.)-79 dėl privažiavimo įrengimo valstybinėje žemėje, atsakant į  prašymą dėl leidimo panaudoti valstybinę žemę privažiavimui prie Panevėžio miesto dailės galerijos sklypo.


	2013 01 09
	Projekto vadovė J.Lebednykienė, 

projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis

	  Panevėžio miesto dailės galerijos raštas 2013-01-14 Nr. G22-08-(1.15)  UAB „Panprojektas 
DĖL PROJEKTO „PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS PLĖTRA. TARPTAUTINIŲ KERAMIKOS SIMPOZIUMŲ KŪRINIŲ EKSPOZICIJOS PAVILJONO PASTATAS“ TECHNINIO PROJEKTO UŽBAIGIMO
	2013-01-14
	Projekto vadovė J.Lebednykienė

	UAB "Panprojektas" vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir neparengė techninio projekto iki 2012 m. gruodžio 31dienos. Dar vis vyksta techninio projekto derinimo ir sąmatų rengimo darbai. Užbaigti techninį projektą ir pateikti ekspertizei planuojama iki 2013 sausio 25 d.


	iki 2013 sausio 25 d.


	UAB „Panprojektas“ direktorė Elvyra Klimavičienė,

Projekto vadovė J.Lebednykienė, 

projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis

	2013 vasario 1 d. UAB "Panprojektas" pateikė techninį projektą užsakovui ir UAB „Pastato konstrukcijos“ (Šiauliai) dėl  bendrosios ir specialiosios ekspertizės atlikimo. Sąmata paskaičiuota pagal „Sistelos“ vidutinius įkainius. Galutinė sąmatinė vertė netenkina, nes viršija 3 mln. Lt. Siekiant sumažinti kainą, būtina reikalauti projekto pakeitimų, atsisakant pernelyg brangių medžiagų ir įrengimų. Būtina derinti su Lietuvos verslo paramos agentūra ir gauti leidimą dėl kainų skaičiavimo ne pagal „Sistelą“, o rinkos kaina.
	iki 2013 vasario 15 d.


	Projekto vadovė J.Lebednykienė, 
projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis, 

Investicijų skyrius

	2013 02 05 įvyko Techninio projekto rengimo klausimų  pristatymas Savivaldybės vadovams ir savivaldybės  investicijų projektų atrankos grupei (IPAG).
	2013 02 05

Mero kabinetas
	Projekto vadovė J.Lebednykienė,

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis
Projektuotojai

	2013-02-05 gautas UAB „Pastato konstrukcijos“ paveldosauginės ekspertizės pastabos. UAB "Panprojektas" taiso projekto dalį apie pateiktas pastabas. 
	2013-02-05
	Projekto vadovė J.Lebednykienė,

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis
Projektuotojai

	2013 vasario 8 dienai parašyti Savivaldybės administracijos raštai UAB "Panprojektas" ir UAB „Pastato konstrukcijos“ dėl sąmatos sudarymo rinkos kainomis. Turint naują mažesnės apimties sąmatą rinkos kaina, bus organizuojamas susitikimas su LVPA dėl pritarimo. 
	2013-02-08


	Projekto vadovė J.Lebednykienė, 
projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis, 

Investicijų skyrius

	2013-02-11 pateiktas projekto „PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS PLĖTRA“ 2013 m. viešųjų pirkimų planas.
	2013-02-11
	Projekto vadovė J.Lebednykienė,

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė

	2013-02-14 parašytas raštas UAB „Panprojektas“ „DĖL PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS TARPTAUTINIŲ KERAMIKOS SIMPOZIUMŲ KŪRINIŲ EKSPOZICIJOS PAVILJONO (RESPUBLIKOS G. 3, PANEVĖŽYJE) STATYBOS KAINOS MAŽINIMO“ nurodant, kad yra tikslinga sumažinti statybos skaičiuojamąją kainą, mažinant kai kurių konstruktyvų apimtis bei numatant pigesnes statybines medžiagas ar įrenginius. Prašoma pakoreguoti visas projekto sąmatas vadovaujantis rinkos kainomis, kas sumažintų statinio statybos tiesiogines ir pridėtines išlaidas 
	2013-02-14


	Projekto vadovė J.Lebednykienė, 
projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis

Projektuotojai 



	2013-02-14 gautas UAB „Pastato konstrukcijos“ projekto ekspertizės aktas. UAB "Panprojektas" privalo pataisyti projektą pagal pateiktas pastabas

	2013-02-14


	Projekto vadovė J.Lebednykienė, 

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis

Projektuotojai 

	2013 02 27 įvyko Techninio projekto rengimo klausimų  pristatymas Savivaldybės administracijos vadovams 
	2013 02 27
Administracijos direktorės kabinetas
	Administracijos direktorė Kristina Vareikienė, Administracijos direktorės pavaduotoja Janina  Gaidžiūnaitė, Projekto vadovė J.Lebednykienė,

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis,

UAB „Panprojektas“ direktorė Elvyra Klimavičienė, projektuotojai

	2013-03-01 projekto rengėjas UAB „Panprojektas“ pateikė galutinį (trečią) pastato statybos sąmatinės kainos skaičiavimus, kurių bendra suma yra:

1. Statybos montavimo darbai, 

      lauko inžineriniai tinklai, 

      aplinkos sutvarkymas,

      projektavimo ir inžinerinės paslaugos
=  1 988.530 tūkst. Lt.


	2013-03-01
	Projekto vadovė J.Lebednykienė, 

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis

Projektuotojai 



	Parengti Savivaldybės tarybos spendimo projektą dėl papildomų lėšų skyrimo ir teikti Tarybai svarstyti
	2013 kovo mėn.
	Projekto vadovė J.Lebednykienė, 

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis

Investicijų skyrius

	-------
	
	

	Rengiami statinio Rangos darbų paslaugos bei Techninės priežiūros darbų paslaugos pirkimo dokumentai.
	2013 03 


	Projekto vadovė J.Lebednykienė,

projekto vadovės pavaduotoja 

J.Petrauskė, projekto kultūros paveldo specialistas B. Pučkis

	Techninio projekto ekspertizė ir  Techninio projekto ekspertizės aktas
	2013 03 


	

	Statybos leidimo gavimas (ypatingam statiniui iki 45 dienų)
	2013 04-05
	

	Statinio Rangos darbų paslaugos pirkimas
	2013 05
	Viešųjų pirkimų komisija

	Techninės priežiūros darbų paslaugos pirkimas
	2013 05
	Viešųjų pirkimų komisija

	Paraiška Lietuvos verslo paramos agentūra dėl finansavimo  projektui skyrimo
	2013 05 30
	

	Sutarties pasirašymas su Rangovu
	2013  rugsėjo mėn.
	

	Statybos darbų pradžia. 

	2013  rugsėjo mėn.
	 

	Preliminari sutartis su LVPA dėl lėšų projekto daliniam finansavimui skyrimo
	2013 m. Rugpjūtis- rugsėjis
	


Projekto vadovė, 

Panevėžio miesto dailės galerijos direktorė                                      Jolanta Lebednykienė
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