

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO 2014–2020 M. PROGRAMOS PROJEKTUI IR PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1–25 „DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO 2014–2020 M. PROGRAMAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2015 m. gruodžio 11 d.  
Panevėžys

#### 1. Problemos esmė

2013 m. rugpjūčio 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba) sprendimu Nr. 1-250 „Dėl pritarimo Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui rengiant ir įgyvendinant Panevėžio miesto integruotą teritorijos vystymo programą“ pritarė Panevėžio miesto savivaldybės dalyvavimui rengiant ir įgyvendinant Panevėžio miesto integruotos teritorijos 2014-2020 m. vystymo programą (toliau – ITVP).

Lietuvos partnerystės sutartyje, patvirtintoje Europos komisijos 2014 m. birželio 20 d., yra nuostata dėl integruotų teritorinių investicijų, kad 5 didžiųjų miestų integruotų teritorijų vystymo programos bus įgyvendinamos kaip ITI mechanizmas, investicijas koncentruojant tikslinėse teritorijose, turinčiose 20 - 40 tūkst. gyventojų, įgyvendinant tvarios miestų plėtros veiksmus ekonominėms, aplinkos, klimato kaitos, demografinėms ir socialinėms miestų vietovių problemoms spręsti.

Vykdam 2014 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-480 patvirtintų integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 19 punkto reikalavimą (toliau – Gairės), Taryba 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1–25 „Dėl pritarimo Panevėžio miesto integruotos teritorijos vystymo 2014–2020 m. programai“ pritarė Panevėžio miesto ITVP projektui, kurį Savivaldybės administracija teikė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (VRM) patvirtinti, prieš tai derinant su kitomis šakinėmis ministerijomis.

Atsižvelgus į esminius pakeitimus, padarytus Panevėžio miesto ITVP projekte ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. 1D-9511 (22) „Dėl Panevėžio miesto integruotos teritorijų vystymo programos“ pateiktas rekomendacijas, teikiame suderintą su ministerijomis projektą pakartotiniam svarstymui.

#### 2. Kaip šiuo metu sprendžiami sprendimo projekte aptarti klausimai

Šiuo metu teikiamas Tarybos sprendimo projektas, kuriame siūloma pritariti patikslintam Panevėžio miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 metų programos projektui, tuo pačiu sprendimu pripažįstant netekusiu galios Tarybos sprendimą, kuriuo buvo pritarta ankstesniajam Panevėžio miesto ITVP projektui.

Patikslintam Panevėžio miesto ITVP projektui pritarta Investicijų projektų atrankos grupės 2015-12-08 d. posėdyje.

#### 3. Sprendimo priėmimo būtinumo pagrindas, kokių pozityvių rezultatų laukiama

2014 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-480 patvirtintų integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 19 punkto reikalavimu prieš teikiant Panevėžio miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 metų programos projektą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, jam turi būti gautas Tarybos pritarimas.

#### 4. Skaičiavimai, išlaidų sąmatos, finansavimo šaltiniai:

2014-2020 m. investavimo laikotarpiu planuojamos vykdytinų investicijų projektų preliminarios lėšos:

Projektų rūšys	Preliminarus finansavimo intensyvumas, proc.	Planuojamų projektų skaičius	Viso (EUR)	Iš jų savivaldybės lėšos (EUR)	Iš jų Valstybės biudžeto (EUR)	Iš jų ES lėšos (EUR)
<b>Kompleksiniai (URBAN) projektai</b>	<b>92,50</b>	14	23.374.038,44	1.753.052,88	1.753.052,88	19.867.932,69
<b>Sektoriniai projektai</b>	<b>88,60</b>	27	23.920.936,91	2.727.889,43	2.109.107,09	19.083.940,39
<b>Finansinės inžinerijos<sup>1</sup> projektai</b>	<b>n.d.</b>	19	25.032.514,51	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Privatūs projektai</b>	<b>n.d.</b>	2	1.100.000,00	n.d.	n.d.	n.d.
	<b>Iš viso:</b>	<b>62</b>	<b>73.427.489,86</b>	<b>4.480.942,31</b>	<b>3.862.159,97</b>	<b>38.951.873,08<sup>2</sup></b>

Į Panevėžio ITVP programą patenka 62 projektai iš 2014-2023 m. numatomų vykdyti 89 investicijų projektų (sąrašas pridedamas). Nepatenka 27 investicijų projektai pagal pridedama sąrašą.

#### 5. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Priėmus sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma. Teigiamos pasekmės – pritrauktos ES fondų lėšos investicijų projektų įgyvendinimui.

#### 6. Kieno iniciatyva parengtas Tarybos sprendimo projektas

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

**7. Tarybos sprendimo projektas suderintas** su Savivaldybės mero pavaduotoju A. Varna, Administracijos direktoriumi T. Jukna, Tarybos sekretore I. Mazaliauskiene, Teisės skyriaus vyriausiuoju specialistu A. Valkūnu, Kanceliarijos vyr. specialiste D. Petruityte.

#### PRIDEDAMA

- 2014-2023 m. Investicijų projektų rengimo preliminarus grafikas, 5 lapai.
- Į Panevėžio miesto ITVP nepatenkančių projektų sąrašas, 2 lapai

Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Donatas Mickevičius

Investicijų skyriaus vedėja

Diana Bajorūnė

<sup>1</sup> Finansų inžinerijos priemonės, finansuojamos iš ES struktūrinių fondų bei valstybės lėšų, yra naujas struktūrinių fondų paramos instrumentas Lietuvoje. Lėšos, panaudojamos Finansų inžinerijos priemonėms, yra grįžtančios lėšos, ir skirstomos ne subsidijos principu, o suteikiant lėšas grąžintinai, t. y. skolinant lėšas, investuojant, suteikiant garantijas ir pan.

<sup>2</sup> Neįvertintas galimas Savivaldybės, ES ir valstybės finansavimas, kadangi nėra finansų inžinerijos paskelbtų kvietimų teikti paraiškas pagal aiškias finansavimo proporcijas (pvz. viešųjų pastatų renovacijai)

**2014-2023 M. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMO PRELIMINARUS GRAFIKAS**

R – regioninio planavimo projektai; V- valstybinio planavimo projektai

K- konkurso būdu atrenkami projektai

VIP- valstybės investicijų programos projektai

FP- finansų inžinerijos projektai; VPSP- viešosios ir privačios partnerystės projektai

FSA – finansavimo sąlygų aprašas; PP – projektinis pasiūlymas

TP – techninis projektas; PS- projekto sutartis (finansavimo)

Eil. Nr.	Projektas	Atrankos būdas	Įgyvendinimo laikotarpis, m	PP teikimas (m/mėn.)	Įtraukimas į sąrašą (m/mėn.)	TP (m/mėn.)	Paraiškos teikimas (m/mėn.)	PS pasirašymas (m/mėn.)	Atlikti/planuojami darbai/ pastabos
1.	Autobusų stoties teritorijos konversija, pritaikant ją komercinei ir bendruomenių veiklai	R	2016-2018	2016-03	2016-06	<b>2016-02</b>	2016-09	2016-11	Parengtas investicijų projektas (IP), 2015 m. suplanuota 100 tūkst. Eur iš paskolos TP parengti
2.	Autobusų stoties prieigų sutvarkymas	R	2016-2018	2016-12	2017-01	<b>2016</b>	2017-04	2017-07	IP perkamas, TP parengti planuojamos lėšos iš naujos paskolos 2016 m.
3.	J. Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas	R	2016-2018	2016-03	2016-05	<b>2016-02</b>	2016-08	2016-11	IP parengtas, rengiama topo nuotrauka, TP parengti planuojamos lėšos iš naujos paskolos 2016 m.
4.	Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį	R	2016-2018	2016-04	2016-06	<b>2016-02</b>	2016-09	2016-12	IP parengtas, TP parengti planuojamos lėšos iš naujos paskolos 2016 m. Reikalinga nauja topo nuotrauka.
5.	Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas	V	2016-2017	2016-01	2016-03	-	2016-06	2016-09	IP parengtas
6.	Darnaus judumo planų parengimas	V	2015-2017	2016-01	2016-02	-	2016-05	2016-08	Lėšos planui parengti (115.295,00 Eur) planuojamos iš naujos 2016 m. paskolos, vėliau 85 proc. lėšų bus sugrąžintos į biudžetą
7.	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra	R	2016-2018	2016-01	2016-03	-	2016-09	2016-11	IP rengiamas TP nereikalingas
8.	L/d „Taika“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2016-2018			2016	2015-12	2016-03	Energijos vartojimo auditas parengtas; IP perkamas 2015 m.
9.	L/d „Gintarėlis“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2017-2019			2016	2015-12	2016-03	Energijos vartojimo auditas parengtas; IP perkamas 2015 m.
10.	Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	R	2017-2018	2017-01	2017-03	-	2017-06	2017-09	IP perkamas 2015 m.
11.	L/d „Rugelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	R	2017-2018	2016-12	2016-03 (FSA)	-	2017-04	2017-07	IP perkamas 2015 m.
12.	Panevėžio miesto dailės galerijos aktualizavimas	R	2016-2018	2016-04	2016-06	<b>2016</b>	2017-01	2017-03	IP bus perkamas 2015 m.; TP parengti planuojamos lėšos iš naujos paskolos 2016 m. Yra FSA projektas
13.	Socialinio būsto plėtra	R	2016-2018	2016-01	2016-03	<b>2016-02</b>	2016-06	2016-09	IP Perkamas 2015 m.; 2015 m. suplanuotos lėšos 110 tūkst. Eur iš paskolos TP parengti. <b>FSA patvirtintas (40-60 naujų butų)</b>
14.	„Vilties“ mokyklos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes, II etapas	FP	2017-2019			2016	2017	2017	Energijos vartojimo auditas parengtas; IP parengtas
15.	Dviračių takų plėtra	R	2017-2019	2016-06	2016-09	2016	2017-01	2017-04	IP parengti planuojamos lėšos 2016 m. biudžete

16.	Nuotekų ir vandentiekio tinklai sodų bendrijose: „Ažuolas“, „Klevas“ ir „Šermutas“	R	2016-2020	2015	2015-12	-	2016-08	2016-11	Projektą vykdys UAB „Aukštaitijos vandenys“, <b>FSA patvirtintas</b>
17.	Panevėžio miesto nuotekų valyklos parengiamojo valymo grandies rekonstravimas	R	2016-2020	2015	2016-02-05	-	2016-10	2017-01	Projektą vykdys UAB „Aukštaitijos vandenys“
18.	Nuotekų slėginės linijos dalies nuo pagrindinės perpumpavimo stoties iki Panevėžio miesto nuotekų valyklos rekonstravimas	R	2016-2020	2015	2016-02-05	-	2016-10-15	2016-10-15	Projektą vykdys UAB „Aukštaitijos vandenys“
19.	Panevėžio miesto nuotekų valykla. Pūdytuvas – nauja statyba	R	2016-2020	2015	2016-02-05	-	2016-10-15	2016-10-15	Projektą vykdys UAB „Aukštaitijos vandenys“
20.	Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija (gatvės rekonstrukcija ir dviejų saugumo salelių J. Biliūno ir Savitiškio gatvėse įrengimas)	R	2017-2019	2017-01	2017-02	2017-02	2017-04	2017-07	IP parengti planuojamos lėšos 2016 m. biudžete
21.	Pastato – lopšelis-darželis rekonstravimas, pritaikant VŠĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties veiksmai, Trumpoji g. 1, Panevėžys	VIP	2014-2020	-	-	-	-	-	IP, Energijos auditas ir TP parengti, dalis darbų atlikta. Bankrutavus Rangovui, bus parenkamas kitas.
22.	Panevėžio lengvosios atletikos maniežo pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	VIP	2017-2019	-	-	2016	2017	2017	Parengtas TP, bet reikalingas keitimas, IP parengtas, bet reikalinga korektūra
23.	Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	R	2018-2020	2016-04	2016-06	2016	2018-01	2018-03	IP bus perkamas 2015 m. TP (III korpuso – keitimas ir I korpuso – naujam parengti) planuojamos lėšos 2016 m. iš naujos paskolos. Su paraiška teikti TP
24.	Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas	R	2016-2018	2016-05	2016-07	-	2016-11	2017-01	IP parengti planuojamos lėšos 2016 m. biudžete .Projektą vykdys UAB „Panevėžio gatvės“, TP turi pasirengti
25.	Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas	R	2017-2019	2017-02	2017-04	2017-02	2017-07	2017-10	Suplanuotos lėšos iš paskolos IP parengti; TP parengti planuojamos lėšos iš naujos 2016 m. (TP bus rengiamas 2017 m.)
26.	Panevėžio Senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas	R	2017-2019	2017-03	2017-05	2017-02	2017-08	2017-11	Planuojamos lėšos iš naujos paskolos 2016 m. TP parengti, TP bus rengiamas 2017 m.; IP parengti planuojamos lėšos 2016 m. biudžete.
27.	Panevėžio bendruomenių rūmų patalpų pritaikymas gyventojų socialinei, kultūrinei veiklai, užimtumo ir verslumo skatinimui, Bendruomenių rūmų prieigų sutvarkymas	R	2017-2019	2017-04	2017-06	2017-02	2017-09	2017-12	IP parengti planuojamos lėšos 2016 m. biudžete; TP parengti planuojamos lėšos iš naujos paskolos 2016 m. TP bus rengiamas 2017 m.
28.	Jaunimo sodo sutvarkymas	R	2017-2019	2017-04	2017-06	2017-02	2017-09	2017-12	IP parengti planuojamos lėšos 2016 m. biudžete; TP parengti planuojamos lėšos iš naujos paskolos 2016 m. TP bus rengiamas 2017 m.
29.	VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus	R	2017-2019	2017-05	2017-08	2017	2017-11	2018-01	IP parengti planuojamos lėšos 2016 m. biudžete
30.	Juozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas (Laisvės a. 5, Panevėžys)	V	2016-2017	-	-	-	-	-	Projektą vykdys J. Miltinio dramos teatras
31.	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešosios bibliotekos pastato	V	2016-2018	-	-	-	-	-	Projektą vykdys Gabrielės Petkevičaitės –Bitės viešoji biblioteka

	modernizavimas (Aukštaičių g.4, Panevėžys)								
32.	Šilumos trasos Vasario 16-os g.27 iki ŠK-99-15 rekonstravimas	K	2015-2020	-	-	-	-	-	Projektą vykdys AB „Panevėžio energija“
33.	„Vilties“ mokyklos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes, I etapas	VIP	2015-2015	-	-	-	-	-	Darbai užbaigti, pateiktas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą
34.	„Rožyno“ mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas	VIP	2015-2015	-	-	-	-	-	Projektą planuojama užbaigti iki 2015 m. gruodžio 10 d.
35.	Daugiabučių namų modernizavimas	FP	2015-2020	-	-	-	-	-	Paraiškas teiks daugiabučių namų bendrijos, investiciniais planais rūpinsis Miesto ūkio skyrius
36.	Pastato, esančio Nemuno.g.33, Panevėžyje pritaikymas KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto veiklai	K	2015-2020	-	-	-	-	-	Projektą vykdys KTU
37.	Panevėžio „Vilties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	R	2016-2017	2016-03	2016-06	-	2016-09	2016-11	-
38.	„Minties“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	R	2016-2017	2016-05	2016-07	-	2016-09	2016-12	-
39.	Šilumos trasų renovacija I etapas	K	2016-2017	-	-	-	-	-	Projektą vykdys AB „Panevėžio energija“
40.	Naujai steigiamos Taikomosios informatikos studijos programos materialinės bazės parengimas (KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, Nemuno.g.33, Panevėžys)	K	2015-2020	-	-	-	-	-	Projektą vykdys KTU
41.	Panevėžio gamtos mokyklos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2016-2018			<b>2015</b>	2016	2016	TP rengiamas, statybas leidžiantį dokumentą planuojama gauti iki 2016 m. balandžio 1 d.
42.	„Minties“ progimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2016-2018			2015	2016	2016	TP parengtas (projekto vertė 2.979.524,39 Eur)
43.	L/d „Voveraitė“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2016-2018			2015	2016	2016	-
44.	Teritorijos prie „Ekranų“ marių (prie J. Biliūno g.) konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui.	R	2017-2019	2017-01	2017-03	-	2017-06	2017-09	Parengtas IP; Parengtas TP
45.	Kraštovaizdžio tvarkymas ir atkūrimas Panevėžio mieste	R	2019-2021	2019-11	2020-01	2018	2020-04	2020-07	-
46.	Panevėžio dailės, muzikos mokyklų ir Moksleivių namų modernizavimas	R	2017-2019	2017-06	2017-09	-	2017-11	2018-02	-
47.	K. Ramanausko l/d pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	R	2017-2019	2016-12	2017-02	-	2017-05	2017-08	-
48.	Ekologiško viešojo transporto plėtra Panevėžyje	V	2017-2019	2016-11	2017-01	-	2017-03	2017-06	-
49.	Elektromobilių akumuliatorių įkrovimo stotelių įrengimas	V	2017-2019	2017-05	2017-08	2017	2017-10	2017-12	-
50.	Šilumos trasų renovacija II etapas	K	2017-2018	-	-	-	-	-	Projektą vykdys AB „Panevėžio energija“
51.	„Senvagės“ mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas	VIP	2017-2017	2016	2016	2016	2016	2017	-
52.	Panevėžio miesto gatvių apšvietimo	FP	2017-2019	2016		2016	2017	2017	Miesto ūkio skyrius prašo Finansų sk. suplanuoti

	rekonstrukcija								20 tūkst. Eurų 2016 m. IP parengti
53.	Panevėžio moksleivių namų pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2017-2019			2016	2017	2017	-
54.	L/d „Draugystė“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2017-2019			2016	2017	2017	-
55.	„Bike sharing“ sistemos diegimas ir dviračių statymo vietų įrengimas	R	2017-2019	2017-01	2017-03	2016	2017-06	2017-09	
56.	„A. Lipniūno“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	R	2018-2019	2017-04	2017-07	-	2017-10	2018-01	-
57.	„Saulėtekio“ progimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	R	2018-2019	2017-05	2017-08	-	2017-11	2018-02	-
58.	L/d „Žibutė“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	R	2018-2019	2017-07	2017-09	-	2017-12	2018-03	-
59.	L/d „Sigutė“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	R	2018-2019	2017-08	2017-10	-	2018-01	2018-04	-
60.	L/d „Nykštukas“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	R	2018-2019	2017-09	2017-11	-	2018-02	2018-05	-
61.	Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas	R	2018-2020	2018-03	2018-05	2017-02	2018-07	2018-10	-
62.	Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas	R	2018-2020	2018-05	2018-07	2017-02	2018-08	2018-11	-
63.	Magistralės „Via Baltica“ sujungimas su Panevėžio laisvąja ekonomine zona	V	2018-2020	-	2017-07		2017-10	2018-01	TP parengtas 2008 m. Reikalinga korektūra, planuojamas valstybinis projektas, kurį vykdys TID
64.	Šilumos trasų renovacija III etapas	K	2018-2020	-	-	-	-	-	Projektą vykdys AB „Panevėžio energija“
65.	„M. Karkos“ mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas	VIP	2018-2018			2017	2017	2018	-
66.	Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro "Aukštaitija" sporto komplekso stadiono (A. Jakšto g.1) rekonstravimas	VIP	2018-2020			2017	2017	2018	-
67.	„A. Lipniūno“ progimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2018-2020			2017	2018	2018	-
68.	„Saulėtekio“ progimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2018-2020			2017	2018	2018	-
69.	L/d „Vaivorykštė“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2018-2020			2017	2018	2018	-
70.	VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, M. Tiškevičiaus g.6, išorės kapitalinis remontas	FP	2018-2019			2017	2018	2018	-
71.	L/d „Diemedis“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2018-2020			2017	2018	2018	-
72.	L/d „Nykštukas“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2018-2020			2017	2018	2018	-
73.	Aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūra Ekranų	VPSP	2018-2020			2017	2018	2018	-

	marių pakrantėje								
74.	„K. Paltaroko“ mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas	VIP	2019-2019	2018			2018	2019	-
75.	Nevežio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpanuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)	R	2019-2021	2018-09	2018-11	2017-12	2019-02	2019-05	-
76.	J. Biliūno g. 12 teritorijos (buvusi karinio dalinio aviacijos dirbtuvių teritorija) pritaikymas smulkiojo ir vidutinio verslo, turizmo plėtrai	R	2019-2021	2018-09	2018-11	2017-02	2019-02	2019-05	Parengtas IP
77.	Daugiabučių gyvenamųjų namų aplinkos pagerinimas	R	2019-2023	2018-10	2018-12	2018-05	2020-05	2020-08	-
78.	Panevėžio 5-osios gimnazijos vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	R	2019-2020	2018-04	2018-07	-	2018-10	2019-01	-
79.	„5-osios“ mokyklos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2019-2021			2018	2019	2019	-
80.	L/d „Varpelis“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2019-2021			2018	2019	2019	-
81.	L/d „Žilvinas“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2019-2021			2018	2019	2019	-
82.	L/d „Rugelis“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2019-2021			2018	2019	2019	-
83.	Panevėžio miesto poliklinikos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2019-2021			2018	2019	2019	-
84.	Bendruomenių rūmų pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2020-2022			2019	2020	2020	-
85.	Civilinės metrikacijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2020-2022			2019	2020	2020	-
86.	Savivaldybės pastato Topolių al. modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2020-2022			2019	2020	2020	-
87.	L/d „Dobilas“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2020-2022			2019	2020	2020	-
88.	L/d „Rūta“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2020-2022			2019	2020	2020	-
89.	L/d „Žibutė“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	FP	2020-2022			2019	2020	2020	-

## Į Panevėžio miesto ITVP nepatenkančių projektų sąrašas

Nr.	Projektas	Planuojamas įgyvendinimo laikotarpis	Atsakinga valstybės institucija	Projektų atrankos būdas	Viso preliminarus lėšų poreikis (EUR):
1	Socialinio būsto plėtra	2017-2020	SADM	R	2.086.746 €
2	„Senvagės“ mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas	2017-2017	ŠMM	VIP	289.620 €
3	„M. Karkos“ mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas	2018-2018	ŠMM	VIP	289.620 €
4	„K. Paltaroko“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas	2019-2019	ŠMM	VIP	289.620 €
5	Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro "Aukštaitija" sporto komplekso stadiono (A.Jakšto g.1) rekonstravimas	2018-2020	KKSD	VIP	946.768 €
6	Magistralės „Via Baltica“ sujungimas su Panevėžio laisvąja ekonomine zona	2018-2020	SM	V	4.997.234 €
7	„Vilties“ progimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes, I etapas	2015-2015	ŠMM	VIP	144.810 €
8	Aktyvaus poilsio ir turizmo infrastruktūra Ekrano marių pakrantėje.	2018-2020	FM/CPVA	VPSP	3.909.870 €
9	Panevėžio gamtos mokyklos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	2016-2018	AM	FP	722.406 €
10	„Minties“ progimnazijos pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	2016-2018	AM	FP	1.448.100 €
11	Lopšelio-darželio „Voveraitė“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	2016-2018	AM	FP	261.531 €
12	Lopšelio-darželio „Draugystė“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	2017-2019	AM	FP	533.359 €
13	Lopšelio-darželio „Diemedis“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	2018-2020	AM	FP	171.127 €
14	Lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	2018-2020	AM	FP	187.610 €
15	Panevėžio lengvosios atletikos maniežo pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	2017-2019	KKSD	VIP	2.085.264 €
16	K.Ramanausko lopšelio-darželio pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	2017-2018	ŠMM	R	123.586 €
17	Lopšelio-darželio „Žibutė“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	2018-2019	ŠMM	R	123.586 €

18	Lopšelio-darželio „Sigutė“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	2018-2019	ŠMM	R	123.586 €
19	Lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	2018-2019	ŠMM	R	123.586 €
20	„Minties“ gimnazijos pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	2016-2017	ŠMM	R	219.964 €
21	Nuotekų ir vandentiekio tinklai sodų bendrijose: Ažuolas, Klevas ir Šermutas	2016-2020	AM	R	3.794.000 €
22	Panevėžio miesto nuotekų valyklos parengiamojo valymo grandies rekonstravimas	2016-2020	AM	R	592.420 €
23	Nuotekų slėginės linijos dalies nuo pagrindinės perpumpavimo stoties iki Panevėžio miesto nuotekų valyklos rekonstravimas	2016-2020	AM	R	3.387.708 €
24	Panevėžio miesto nuotekų valykla. Pūdytuvas – nauja statyba	2016-2020	AM	R	1.702.192 €
25	„Rožyno“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas	2015-2015	ŠMM	VIP	289.620 €
26	Lopšelio-darželio „Rūta“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	2020-2022	AM	FP	121.700 €
27	Lopšelio-darželio „Zibutė“ pastato modernizavimas, siekiant pagerinti pastato energetines savybes	2020-2022	AM	FP	148.873 €

Iš viso 29.114.506 €

Investicijų skyriaus vyr. specialistas Donatas Mickevičius, tel 501 239