

UAB „PANEVĖŽIO GATVĖS“
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS
IR PLĖTROS PLANAS
2019-2021 M.

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
II. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO VYKDOMA VEIKLA.....	2
III. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS	3
IV. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS	3
V. FINANSAVIMO ŠALTINIAI	3
VI. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS DARBAI	4
VII. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS GERINIMO PRIEMONĖS.....	4
VIII. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR RENOVACIJA.....	5
IX. PROGNOZUOJAMA ĮTAKA PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KAINOMS.....	7
X. KITA INFORMACIJA.....	7

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos (toliau – Metodika), patvirtintos Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92, 62.1.5 papunkčiu, UAB „Panevėžio gatvės“ (toliau – Bendrovė) teikia Panevėžio miesto savivaldybės tarybai (toliau – Taryba) tvirtinti 2019-2021 m. paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros planą. Šis planas parengtas vadovaujantis Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

II SKYRIUS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO VYKDOMA VEIKLA

UAB „Panevėžio gatvės“ įsteigta 1964 m. liepos 1 d., perregistruota 2004 m. spalio 15 d. VĮ Registrų centro Panevėžio filiale dėl įmokos kodo pasikeitimo (reg. Nr. 01600). Bendrovės įstatinis kapitalas 514317,03 Eur padalytas į 1773507 akcijas, vienos akcijos nominali vertė – 0,29 Eur. Savivaldybės akcijos sudaro 93,7 proc., 482000,30 Eur, fizinių ir juridinių asmenų – 6,3 proc., 32316,73 Eur.

Bendrovės pagrindinė (tipinė) vykdoma veikla: miesto gatvių, šaligatvių, aikščių, kelių, tiltų, parkų, mažosios architektūros eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai, miesto apšvietimo tinklų eksploatavimo ir remonto darbai.

Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-230 Bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja savivaldybės teritorijoje.

Lietaus nuotekų tinklų priežiūra (reguliuojama veikla) sudaro apie 5 proc. visos Bendrovės vykdomos veiklos. Bendrovė prižiūri ir kontroliuoja apie 220 km lietaus kanalizacijos kolektorių, apie 9000 kontrolinių šulinių ir 3000 lietaus surinktuvų gatvėse.

Reguliuojama veikla - Panevėžio miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos priežiūros, remonto darbai, avarinių naftos produktų ar kitų teršiančių medžiagų gatvėse ir kitose viešose teritorijose išsiliejimo vietų stebėjimas bei priemonių, apsaugančių paviršinių nuotekų tinklus nuo teršiančių medžiagų patekimo, užtikrinimas, surinktų nafta užterštų sorbentų šalinimas, ištekančio iš nuotakyno vandens laboratorinė kontrolė.

Pagrindiniai paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklą reglamentuojantys teisės aktai: Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas (2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764), paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2d. įsakymas Nr. D1-193), geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. O3-92), Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-639).

III SKYRIUS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Nuosavybes teise valdomo turto Bendrovė neturi. Panevėžio miesto savivaldybė dalį lietaus nuotekų tinklų perdavė 2017 m. sausio 10 d. savivaldybės turto patikėjimo sutartimi 10 (dešimties) metų laikotarpiui.

IV SKYRIUS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS

2019-2021 m. veiklos ir plėtros planą galima suskirstyti į 3 kryptis:

1. Paslaugų kokybės gerinimas;
2. Paslaugų prieinamumo didinimas;
3. Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas.

Bendrovė, vykdydama reguliuojamą veiklą, siekia šių tikslų:

1. Kokybiškai ir nepertraukiamai teikti paviršinių nuotekų priežiūros paslaugą;
2. Gerinti teikiamų paslaugų kokybę;
3. Įgyvendinti aplinkos taršos mažinimo priemones;
4. Nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo (reguliuojamos veiklos) paslaugų bazinę kainą;
5. Didinti abonentų, perkančių paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, skaičių.

V SKYRIUS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

UAB „Panevėžio gatvės“ 2019-2021 m. laikotarpiu planuoja paviršinių nuotekų tinklų priežiūros darbų biudžetą, kurį sudaro (suma nurodama be PVM) :

1. 204066 Eur iš abonentų planuojamų surinkti pajamų už paviršinių nuotekų transportavimo miesto nuotakynų paslaugas už 2017-2018 m. skolas (2019 metų biudžete)
2. 179388 Eur iš abonentų planuojamų surinkti pajamų už paviršinių nuotekų transportavimo miesto nuotakynų paslaugas 2019 m. (2019 metų biudžete)
3. 420000 Eur iš abonentų planuojamų surinkti pajamų už paviršinių nuotekų transportavimo miesto nuotakynų paslaugas už 2020-2021 m. (2020-2021 metų biudžetuose)

VI SKYRIUS

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS DARBAI

Vykdydama reguliuojamą veiklą ir įgyvendindama veiklos tikslus, Bendrovė kasmet planuoja atlikti paviršinių nuotekų infrastruktūros priežiūros darbus ir teikti paslaugas:

- Kelio griovių valymas;
- Pralaidų valymas;
- Paviršinių nuotekų vamzdynų valymas rankiniu būdu ir hidrodinamine mašina;
- Paviršinių nuotekų šulinių valymas rankiniu būdu ir hidrodinamine mašina;
- Paviršinių nuotekų vamzdynų apžiūra ir būklės įvertinimas, atliekant TV diagnostiką;
- Paviršinių nuotekų šulinių remontas keičiant sulūžusius gelžbetoninius elementus ir liukus;
- Paviršinių nuotekų vamzdynų ir pralaidų remontas keičiant sulūžusius vamzdžius;
- Techninė tinklų apžiūra išaiškinant remonto būtinumą ir nustatant pažeidimus;
- Kokybinių parametrų išleistuvų monitoringas (vykdoma koncentracijos laboratorinė kontrolė BDS7, skendinčioms medžiagoms ir naftos produktams);
- Kiekybinių parametrų išleistuvų monitoringas (nuolat kaupiami kritulių kiekio, išleistuvų taršos ir kritulius surenkančių plotų duomenys bei atliekama analizė);
- Upės vandens parametrų monitoringas (taršiausių išleistuvų įtakos gamtinei aplinkai stebėjimas, BDS7, skendinčių medžiagų bei naftos produktų koncentracijos Nevėžio upėje periodinė laboratorinė kontrolė);
- Kasdieninė išleistuvų į atvirus vandens telkinius kontrolė, potencialiai pavojingų vietų bei teritorijos nuolatinė kontrolė;
- Naftos produktų esamose išleistuvų užtvarese (naftos gaudyklėse) surinkimas bei išvežimas utilizuoti;
- Avarinių naftos produktų ar kitų teršiančių medžiagų gatvėse ir kitose viešose teritorijose išsiliejimo vietų stebėjimas bei priemonių, apsaugančių paviršinių nuotekų tinklus nuo teršiančių medžiagų patekimo, užtikrinimas;
- Lietaus nuotekų tinklų projektinės dokumentacijos patikrinimas bei derinimas.

VII SKYRIUS

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS GERINIMO PRIEMONĖS

Planuojamos priemonės:

- Naujų IT technologijų diegimas (apskaitos programos diegimas, tobulinimas).
- Kompiuterinės ir kt. įrangos atnaujinimas. Investiciją planuojama iš abonentų lėšų.
- Lietaus nuotekų taršos prevencija (abonentų nuotekų kokybės kontrolės stiprinimas, gatvių su įrengtais paviršinių nuotekų tinklais valymo kokybės stebėjimas).
- Žmoniškųjų išteklių didinimas.
- Hidrodinaminės mašinos įsigijimas. Planuojama investicijos data – 2020 m. Investiciją planuojama finansuoti ES fondo lėšomis (85 proc.) ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis (15 proc.)
- Paviršinių nuotekų tvarkymo metu susidariusių nuosėdų nusausinimo vietos įsirengimas. Investiciją planuojama iš abonentų lėšų. Planuojama investicijos data – 2020 m.
- Panevėžio miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas ir turto kadastro duomenų nustatymas.

VII SKYRIUS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR RENOVACIJA

Panevėžio regiono 2014-2020 m. plėtros plane, patvirtintame Panevėžio regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 51/4S-23, numatytas projektas „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas“.

Vadovaudamasi šio projekto jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi, bendrovė kaip pareiškėja dalyvauja įgyvendinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.1.1-APVA-R007 „paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“. Projekto partnerė – Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Projekto veikla – miesto paviršinių tinklų infrastruktūros rekonstrukcija, nauja statyba bei nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija. Projekto finansavimo forma – negražinamoji subsidija (85 proc. ES fondas) ir 15 proc. nuosavos partnerio (Savivaldybės) nuosavybe.

Investicijos į paviršinių nuotekų tinklų ir kitos infrastruktūros efektyvumo didinimą, užtikrins paviršinių nuotekų tinklų efektyvumą, sumažins užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką. Projektas suteiks galimybę modernizuoti ir plėtoti paviršinių nuotekų infrastruktūrą, didinti abonentų bazės plėtrą, plėtoti paviršinių nuotekų monitoringo sistemas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2016-2020 metai.

Investicinis projektas atitinka Panevėžio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros specialiojo plano nuostatas (parengtas 2014 m. UAB „Urbanistika“).

Projekto „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas“ įgyvendinimo eiga:

Inventorizacija. UAB „Kelprojektas“ vykdo Panevėžio miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimo ir turto kadastro duomenų nustatymo paslaugas. Veiklos pradžia 2016-11 mėn., veiklos pabaiga 2019-10 mėn., UAB „Panevėžio gatvės 2019-02-11 pateikė 5 bylas (sumoje 4,47 km) registracijai. 2019-03-28 gauti turto registracijos išrašai. Viso atlikta 35 km. Atliekama bendra bylų kiekių patikra. Bendras siektinas rodiklis yra numatytas 42 km.

FIDIC ir priežiūros paslaugos. UAB „Sweco Lietuva“, Vilnius vykdo 2017 06 15 FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį.

Lietaus tinklų rekonstrukcija. Per Aarsleff A/S, Kaunas, vykdo 2017 06 20 sutartį „Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų J. Basanavičiaus, Ukmergės, Vilniaus, Algirdo, Aukštaičių, Beržų g. Panevėžio m. statybiniai tyrinėjimai, statinio projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra, statybos darbai“. Darbų pradžia 2017-06-29, darbų pabaiga buvo pratęsta iki 2018-11-29. Dėl nesklandžios projekto vykdymo eigos nutarta sutartį nutraukti. 2019-03-28 rangovas pateikė visą reikiamą dokumentaciją FIDIC Inžinierius 2019-04-10 patvirtino fizinių darbų atlikimą, 2019-04-11 pasirašyti aktai ir Taikos sutartis dėl nutraukimo. Sutarties nutraukimas įsigalioja, kai teismas patvirtins Taikos sutartį. Ruošiami nauji pirkimo dokumentai. Buvo numatyta 3,5 km rekonstruoti, o atlikta 1,2 km. Bus rengiamas naujas pirkimas likusiems 2,3 km atlikti.

Naujų lietaus tinklų statyba. AB „Panevėžio statybos trestas“, Panevėžys, vykdo 2017 06 30 sutartį „Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų Smėlynės g., Jurginių g., Žalgirio g., Pušyno g., Aguonų g., Eglyno g., Bijūnų g., Žibučių g., Rožių g., Alyvų g., Mėtų g., Amerikos g., Vyturio g., Ramunių

g., Gluosnių g., Saulėtekio g., Rasos g., J. Elisono g., Mėnulio g., Saulės al., Gamtininkų g., Vakario g., Paparčių g., Panevėžio m. statybiniai tyrinėjimai, statinio projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra, statybos darbai“. Darbų pradžia 2017-07-20, darbų pabaiga 2019-01-20. Parengtas ir pasirašytas sutarties pakeitimas dėl darbų laiko pratęsimo iki 2019-06-20. Bendras sutarties siektinas rodiklis buvo 14 km.

Bendrovė vykdydama projektą, kreipėsi dėl papildomo finansavimo numatydamą tolimesnes projekto veiklas.

Skyrus papildomą finansavimą projekto veiklos numatomos yra šios:

- Paviršinių nuotekų tinklų projektavimas ir rekonstrukcija : Rekonstruoti kolektorių Nr.29, kuris apima Senamiesčio g., Elektronikos g., rekonstruojamas ilgis 1,751 km, jo aptarnaujamas plotas 88,8 ha;
- Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba (kolekatoriaus Nr. 29 ir kolekatoriaus Nr.1): Pastatyti 1460 l/s susidarancio valytino nuotekų srauto paviršinių nuotekų tinklų valymo įrenginius kolektoriui Nr.1 ir pastatyti 460 l/s susidarancio valytino nuotekų srauto paviršinių nuotekų tinklų valymo įrenginius kolektoriui Nr.29;
- Specializuotos technikos paviršinių nuotekų sistemų priežiūrai įsigijimas: Įsigyti specializuotą techniką paviršinių nuotekų sistemų priežiūrai.

Bendrovės įgyvendinamas Projektas turės teigiamos įtakos Panevėžio miesto gyventojams svečiams, įmonėms ir įstaigoms, jų poreikių tenkinimui: bus sumažinta užtvindymo paviršinėmis nuotekomis rizika, kas užtikrins švarą Panevėžio mieste; bus pagerinta Panevėžio miesto infrastruktūra tankiai apgyvendintose teritorijose bei teritorijose, kur eismas yra intensyvus J. Basanavičiaus g. ir Smėlynės g., Pramonės g., Senamiesčio g., Elektronikos g. teritorijose.

Vykdydama reguliuojamą veiklą ir įgyvendindama veiklos tikslus, Bendrovė kasmet planuoja atlikti paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtros darbus iš surinktų abonentų lėšų:

2019 m. naujų paviršinių nuotekų tinklų įrengimui – 165 tūkst. Eur.

Lietaus nuotekų tinklai įrengiami, kad naujai besistatantys namus gyventojai turėtų galimybę savomis lėšomis prisijungti prie paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūros.

- Zūbiškių g. lietaus tinklų įrengimas – 65 tūkst. Eur
- Viensėdžių g. lietaus tinklų įrengimas – 100 tūkst. Eur

2020 m. naujų paviršinių nuotekų tinklų įrengimas – 60 tūkst. Eur

- Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Panevėžio mieste, lėšas skiriant pagal poreikį ir derinant su Panevėžio miesto savivaldybės administracija, pagal numatytus prioritetus.

2021 m. naujų paviršinių nuotekų tinklų įrengimas – 70 tūkst. Eur

- Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Panevėžio mieste, lėšas skiriant pagal poreikį ir derinant su Panevėžio miesto savivaldybės administracija, pagal numatytus prioritetus.

IX SKYRIUS PROGNOZUOJAMA ĮTAKA PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KAINOMS

Prognozuojama, kad įsigijus hidrodinaminę mašiną nuotekų tvarkymo kainai įtakos turės ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Investicinio projekto įgyvendinimas paviršinių nuotekų tvarkymo kainos įtakos neturės. Motyvuojama tuo, kad ilgalaikio turto nusidėvėjimas, kai turto vertė sukurta už ES struktūrinių fondų bei dotacijų, subsidijų lėšas, nedidina savikainos.

Nustatyta ir patvirtinta Savivaldybės tarybos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina:

2017 m. kovo 1 d. – 0,09 Eur/m³

2018 metais – 0,09 Eur/m³

2019 metais – 0,09 Eur/m³, nuo 2019 m. gegužės 1 d. – 0,07 Eur/m³

Prognozuojama paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina:

2020 metais – 0,08 Eur/m³

2021 metais – 0,09 Eur/m³

X SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Veiklos ir plėtros plano rengėjas:

UAB „Panevėžio gatvės:

Įmonės kodas: 147026330

Adresas: Beržų g. 12, Panevėžys, 36226

El. paštas: direktorius@pangatves.lt; admin@pangatves.lt

Asmuo, rengęs veiklos planą:

Direktorė Viktorija Juodikienė

Tel. mob. : 8 672 75630

Veiklos plano parengimo data 2019-04-30