

**PANEVĖŽIO MIESTO INTEGRUOTA TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA**

(rašomas programos pavadinimas)

**ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

2016 m. vasario 19 d. Nr. 1V-122

(rašoma programos parengimo data, registracijos numeris)

**1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas**

Veiksniai*	Veiksmų pokyčių vertinimas**
<b>Stiprybės</b>	
1. Panevėžys – palankioje geografinėje padėtyje (nesunkiai pasiekiami Vilniaus ir Rygos miestai) kompaktiškai išsidėstęs, tankiausiai iš visų didžiųjų miestų apgyvendintas miestas, turintis gerai išplėtotą bazinių inžinerinių tinklų sistemą.	Veiksnyss išlieka aktualus.
2. Efektyviai dirbančios miesto pramonės įmonės, Laisvoji ekonominė zona, pažangių verslo struktūrų veikla, darbo rinkos poreikius užtikrinančios aukštosios bei profesinės mokyklos sudaro sąlygas įvairių verslų kūrimuisi bei pramonės plėtrai	Veiksnyss išlieka aktualus.
<b>Silpnybės</b>	
1. Nepakankamas užimtumas Panevėžio mieste ir regione, aukštas registruotas nedarbas	Veiksniio rodikliai rodo teigiamą pokytį, tačiau veiksnys vis dar išlieka aktualus
2. Senstanti visuomenė sąlygoja didėjančių išlaikomų asmenų skaičių	Veiksnyss išlieka aktualus.
3. Mažėjantis Panevėžio miesto gyventojų skaičius, kartu vykstant miesto išdrikimui į priemiestinę teritoriją	Veiksnyss išlieka aktualus.
4. Mažas gyventojų tankumas aplinkinėse teritorijose	Veiksnyss išlieka aktualus.
<b>Galimybės</b>	
1. Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus (ir, atitinkamai, darbo jėgos pasiūlos) įmonės didesnį prioritetą skirs technologinei plėtrai (ir galės pasinaudoti tam skiriama ES finansine parama)	Veiksnyss išlieka aktualus.
2. Gerėjanti padėtis darbo rinkoje ir didesnis realusis darbo užmokestis skatins gyventojų aktyvumą ir didėjančią privatų vartojimą.	Veiksnyss išlieka aktualus.
3. Didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa	Veiksnyss išlieka aktualus.
<b>Grėsmės</b>	
1. Mažėjanti darbo jėgos pasiūla šalyje	Veiksnyss išlieka aktualus.
2. Lietuvos eksporto kritimas dėl pasaulio ekonomikos sulėtėjimo, su Rusijos ir Ukrainos konfliktu susiję ekonominiai veiksniai sukels ekonominius sunkumus Panevėžio regiono pramonės įmonėms	Veiksnyss išlieka aktualus.

\* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;

\*\* Įvertinami veiksmų pokyčiai per atskaitinimus metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų, tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksmų).

**2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios**

	Programos įgyvendinimo rodikliai**	Programos įgyvendinimo veiksmai	Priemonės / veiksmai įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur)	Priemonės / veiksmai įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur)
--	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Nr.	Tikslas / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai*	Kodas	Pavadinimas, mato vnt.	Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė***	Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė****	Pasiekta reikšmė	Programoje suplanuota veiksmo pradžia	Programoje suplanuota veiksmo pabaiga	Veiksmo įgyvendinimo būklė*****	Veiksmą atitinkančio projekto Nr.*****	Iš viso	Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Iš viso:	Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų)	Išmokėtas veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos	Papildoma informacija, paaiškinimai
I.	Tikslas: padidinti ekonomiškai aktyvių gyventojų skaičių, skatinant verslo kūrimąsi ir plėtrą ir didinant socialinę integraciją.	I-E	Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Panevėžio mieste, proc.	79,00	77,50	75,94								20 937 556,98	19 283 495,08	1 654 061,90	Lietuvos statistikos departamento duomenys
I.1.	Uždavinys: padidinti investicijų Panevėžio miesto patrauklumą, pertvarkant (konvertuojant) ekonominį potencialą turinčias viešąsias erdves ir sukuriant trūkstantį inžinerinį infrastruktūrą.	I-R-1	Pritrauktos privačios investicijos į tikslinę teritoriją, mln. Eur	20,00	19,00	-								5 015 315,78	4 664 041,53	351 274,25	Rodiklio pastebimas paaiškė LR vidaus reikalų ministerijai atlikus tyrimą.
I.1.1.	Panevėžio senagavės teritorijos kompleksinis sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m2	90 305,00		-	2017	2022	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0009	5 765 746,88	1 591 396,05	4 174 350,83	1 190 183,45	1 149 247,61	40 935,84	
I.1.2.	Teritorijos prie „Kranas“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m2	156 556,00		-	2017	2021	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0007	2 595 856,98	2 401 167,70	194 689,28	1 708 837,85	1 581 423,73	127 414,12	
I.1.3.	J.Janonio gatvės (nuo žiedo iki Savitiškio g.) prieigų sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m2	140 196,00		140 196,00	2017	2020	Baigtas	07.1.1-CPVA-R-904-51-0001	1 785 176,45	1 651 288,12	133 888,33	1 785 176,45	1 651 288,12	133 888,33	
I.1.4.	Nemuno g. (nuo Klaipėdos g. iki Ramygalos g.) dviračių takų plėtra Panevėžyje	P.S. 322	Rekonstruoti dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km.	2,05		2,08	2017	2019	Baigtas	04.5.1-TID-R-516-51-0006	322 694,72	274 290,51	48 404,21	322 694,72	274 290,51	48 404,21	
I.1.5.	Susiekimo su Panevėžio LEZ gerinimas, modernizuojant J. Janonio g.–Vakarines g.–Pramonės g. sankryžą	R. N.921	Vietos vietinių investicijų tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje	20 000 000,00		-	2021	2023	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-V-907-02-0006	1 471 325,70	1 360 976,27	110 349,43	8 423,31	7 791,56	631,75	
		R. N.922	Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje	700,00		-											
I.2.	Uždavinys: padidinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir socialinį išnaikimą, kuriant bendruomenei atviras erdves, priimanas socialines paslaugas ir skatinant bendruomenių, viešųjų institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą.	I-R-2	Vidutinės vartojimo išlaidos, tenkančios vienam namų ūkio nariui per mėnesį, sveikatos, poilsio ir kultūros ir viešimo reikėms, Eur	43,00	41,10	n.d.								15 922 241,20	14 619 453,55	1 302 787,65	Lietuvos statistikos departamento duomenys neatnaujinti
I.2.1.	Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m2	20 769,81		-	2018	2021	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0011	5 959 215,09	5 512 273,96	446 941,13	5 946 153,12	5 500 191,64	445 961,48	
I.2.2.	Nepriklausomybės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m2	16 800,88		-	2017	2021	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0004	1 922 378,71	1 759 705,28	162 673,43	1 265 516,35	1 178 736,23	86 780,12	
I.2.3.	Panevėžio miesto Dūkės galerijos aktualizavimas	P.S. 335	Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos	1,00		1,00	2017	2021	Baigtas	05.4.1-CPVA-R-302-51-0005	1 168 454,16	993 186,00	175 268,16	1 167 338,72	992 237,88	175 100,84	
I.2.4.	Moigių namų pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	P.N. 304	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	2,00		-	2017	2021	Baigtas	07.1.1-CPVA-R-305-51-0005	1 525 618,18	1 198 462,06	327 156,12	1 511 408,01	1 187 299,15	324 108,86	
I.2.5.	Juozo Miltinio dramos teatro įrangos atnaujinimas	P.N. 304	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1,00		-	2016	2020	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-V-304-01-0005	3 841 628,33	3 841 628,33	-	3 841 628,33	3 841 628,33		
I.2.6.	Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos modernizavimas	P.N. 304	Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai	1,00		-	2016	2020	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-V-304-01-0011	1 317 559,90	1 317 559,90	-	497 355,00	497 355,00		
I.2.7.	Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m2	32 625,00		-	2017	2022	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0006	1 032 434,00	955 001,45	77 432,55	602 738,19	579 020,36	23 717,83	

1.2.8.	Regos centro „Linelis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	P.N. 717	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt.	1,00		-	2018	2021	Igyvendinama sutartis	09.1.3-CPVA-R-705-51-0005	800 191,59	494 404,31	305 787,28	646 665,77	399 547,25	247 118,52	
		P.B.235	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	150,00		-											
		P.S.379	Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigų, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė	1,00		-											
1.2.9.	VšĮ Šv. Juozapo globos namų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra įkuriant savarankiško gyvenimo namus	P.S. 361	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	2,00		-	2017	2020	Igyvendinama sutartis	08.1.1-CPVA-R-407-51-0005	460 574,86	460 574,86	-	443 437,71	443 437,71		
2.	<b>Tikslas: pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, siekiant prisitaikyti prie demografinių pokyčių.</b>	2-E	<b>Gyventojų neto vidaus migracija Panevėžio mieste</b>	-	<b>190,00</b>	-	<b>195,00</b>	-	<b>718,00</b>					<b>19 862 139,35</b>	<b>17 545 535,04</b>	<b>2 316 604,31</b>	<i>Lietuvos statistikos departamento 2020 m. duomenys</i>
2.1.	<b>Uždavinys: pagerinti Panevėžio miesto aplinkosauginę būklę (pirmausiaj mažiausiai oro taršą kietosiomis dalelėmis).</b>	2-R-1	<b>Dienu, kai buvo viršyta kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros ribinė vertė</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>7,00</b>								<b>13 007 464,58</b>	<b>11 554 056,01</b>	<b>1 453 408,57</b>	<i>Aplinkos apsaugos agentūros 2021 m. statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys</i>
2.1.1.	Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m <sup>2</sup>	393 739,91		393 739,91	2017	2020	Baigtas	07.1.1-CPVA-R-904-51-0003	3 098 933,98	2 866 513,93	232 420,05	3 098 933,98	2 866 513,93	232 420,05	
2.1.2.	Jaunimo sodo sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m <sup>2</sup>	51 562,81		-	2017	2021	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0005	1 568 385,94	1 450 756,99	117 628,95	1 459 600,40	1 350 130,36	109 470,04	
2.1.3.	Nevežio upės ir pakrančių sutvarkymas (atkarpa nuo Stoties g. tilto iki Nemuno g. tilto)	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m <sup>2</sup>	49 779,77		49 779,77	2017	2019	Baigtas	07.1.1-CPVA-R-904-51-0002	660 472,16	610 936,73	49 535,43	660 472,16	610 936,73	49 535,43	
2.1.4.	Skaistakalnio parko ir jo prieigų sutvarkymas	P. B. 238	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miesto vietoviose, m <sup>2</sup>	297 392,00		-	2017	2021	Igyvendinama sutartis	07.1.1-CPVA-R-904-51-0008	3 053 189,08	2 820 151,39	233 037,69	2 841 137,89	2 608 100,20	233 037,69	
2.1.5.	Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste	P.S. 338	Įsisaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius.	1,00		-	2019	2021	Igyvendinama sutartis	05.5.1-APVA-R-019-51-0007	617 668,92	525 018,58	92 650,34	181 050,24	176 392,70	4 657,54	
2.1.6.	Oro kokybės valdymo planų parengimas ir taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas	P.N. 097	Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, skaičius	1,00		1,00	2016	2020	Baigtas	05.6.1-APVA-V-021-01-0002	648 557,95	551 274,26	97 283,69	648 557,95	551 274,26	97 283,69	
		P.S. 339	Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, skaičius	2,00		3,00											
2.1.7.	Panevėžio miesto darnaus judumo plano parengimas	P.N. 507	Parengti darnaus judumo mieste planai	1,00		1,00	2017	2018	Baigtas	04.5.1-TID-V-513-01-0013	75 020,00	63 767,00	11 253,00	75 020,00	63 767,00	11 253,00	
2.1.8.	Darnaus judumo priemonių diegimas	P.S. 323	Igyvendintos darnaus judumo priemonės	1,00		-	2021	2023	Igyvendinama sutartis	04.5.1-TID-R-514-51-0003	918 188,12	780 459,90	137 728,22	8 340,10	3 878,38	4 461,72	
2.1.9.	Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Panevėžio mieste	P.S. 325	Įsigyti naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių skaičius	8,00		12,00	2018	2020	Baigtas	04.5.1-TID-V-517-01-0004	2 262 996,00	1 922 996,60	339 999,40	2 262 996,00	1 922 996,60	339 999,40	
2.1.10.	Elektromobilių įkrovimo priemonių tinklo kūrimas Panevėžio mieste	P.N. 509	Įrengtos elektromobilių įkrovimo priemonės	3,00		3,00	2018	2019	Baigtas	04.5.1-TID-V-515-01-0006	86 191,07	73 262,41	12 928,66	86 191,07	73 262,41	12 928,66	
2.1.11.	Panevėžio miesto A. Jakšto g. rekonstrukcija	P.B. 214	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km.	1,34		1,32	2018	2021	Baigtas	06.2.1-TID-R-511-51-0006	1 579 410,00	1 342 498,00	236 912,00	1 685 164,79	1 326 803,44	358 361,35	



- \*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos
- \*\* Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.
- \*\*\* Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes
- \*\*\*\* Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies „Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse „Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir „Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta
- \*\*\*\*\*Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.
- \*\*\*\*\* Jeigu veiksmą atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinamajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma „nd“.